



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0494 -2015-GRA/GR

Huaraz, 19 MAY 2015

VISTOS:

La Resolución Ejecutiva Regional N° 0153-2015-GRA/PRE, de fecha 20 de febrero de 2015, relacionado a la Conformación de Trabajo del Ejecutivo Regional y Consejeros Regionales demás antecedentes y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regional tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el artículo 191° de la Constitución política del Perú, modificado por la Ley N° 27680 Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV, sobre descentralización, concordante con el artículo 31° de la Ley N° 2773 – Ley de Bases de la Descentralización y con el artículo 2° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N° 27902;

Que, de conformidad con el artículo 21° inciso a) de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – es atribución del Presidente Regional Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos administrativo y técnicos.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0153-2015-GRA/PRE, de fecha 20 de febrero de 2015, se resolvió conformar la Comisión de Trabajo del Ejecutivo Regional y Consejeros Regionales, para que en forma coordinada se formule el Plan de Reactivación Económica del Gobierno Regional de Ancash.

Que, teniendo a la vista el plan de reactivación económica del Gobierno Regional de Ancash período 2014 –2018, es pertinente aprobar dicho documento que permitirá fortalecer el proyecto de inversión pública de los Gobiernos Locales y regional.

Que, estando a la normatividad legal glosada, y en uso de la atribuciones otorgadas por la Resolución N° 3753-A-2014-JNE, de fecha 18 de diciembre de 2014, expedido por el Jurado Nacional de Elecciones, así como las facultades atribuidas por la Ley N° 27867, modificado por la Ley N° 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053 y demás normas pertinentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO UNICO: APROBAR, el PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH PERÍODO 2014-2018, elaborado por la Comisión de Trabajo del Ejecutivo Regional y Consejeros Regionales, del Gobierno Regional de Ancash.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.



Sr. Enrique M. Vargas Barrenechea
GOBERNADOR REGIONAL (E)
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH





"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH



"PLAN DE RECTIVACION ECONOMICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH PERIODO 2014 - 2018"

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0153-2015-GR/PR



Gobernador Regional:

ENRRIQUE MAXIMO VARGAS BARRENECHEA

*** HUARAZ - 2015 ***



INDICE

I.- RESUMEN EJECUTIVO.....4

1.1. PRESENTACION..... 5

**II ESTADO SITUACIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
PERIODO 2007-2014.....7**

2.1 PROBLEMAS IDENTIFICADOS DE LA REGION.....23

2.1.1.- DEUDA DEJADA POR LA GESTION SALIENTE.... ..27

2.1.2.- OBRAS PARALIZADAS E INCONCLUSAS.....28

**2.2.3.- ACTOS DE CORRUPCION DE LA GESTION PERIODO 2007-
2014.....43**

2.2.4 INESTABILIDAD POLITICA.....44

2.2.5 INCREMENTO DEL DESEMPLEO.....45

2.2 ESTRATEGIAS.....46

**III "PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA A CORTO PLAZO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH.....47**

3.1.- CONCEPTO DEL PLAN.....50

**3.2 IMPLEMENTACION DE TALLERES DESCENTRALIZADOS EN LAS 20
PROVINCIAS DE LA REGION ANCASH Y PROYECTOS PRIORIZADOS....55**

3.2.1 I TALLER.....56.

3.2.2 II TALLER.....57

3.2.3 III TALLER.....58

3.2.4 IV TALLER.....59





3.2.5 V TALLER60

3.3 PROYECTOS PRIORIZADOS DE IMPACTO ENTRE LOS 20 GOBIERNOS
PROVINCIALES Y EL GOBIERNO REGIONAL.....65

3.3.1.- OBRAS PRIORIZADAS DE IMPACTO REGIONAL.65

3.3.2.- OBRAS PRIORIZADAS DE IMPACTO PROVINCIAL.67

3.3.3.- OBRAS PRIORIZADAS POR EJES ECONOMICOS...86

IV.- IMPACTO.....123

5.1.- IMPACTO ECONOMICO.....123

V.- INVERSION.....133

VI.- CRONOGRAMA DE INVERSION.....135

VI.- MARCO LOGICO 136

VII.- ANEXO.....137





I RESUMEN EJECUTIVO.

1.1 PRESENTACION:

La Región Ancash está ubicada al Nor - Oeste del Perú, frente al océano pacífico, comprende una franja litoral o Costa y la zona sierra muy accidentada y con difícil comunicación, tiene una superficie de 359134.41 Km² dividida en 20 provincias y 166 distritos, según los datos del censo del año 2007, Ancash tiene una población total de 1'063,459 habitantes, con una densidad de 30.3% por km² y una tasa promedio de crecimiento de 0.85%.



El inciso h del artículo 60° de La Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que es función de los gobiernos regionales en materia de Desarrollo social: Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas para la asistencia social, se tome productiva para la región con protección y apoyo a los niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad adultos y sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad.

El artículo 1° de La Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades que tiene por objeto establecer el marco normativo institucional y de políticas públicas en el ámbitos Nacional, Regional y Local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar de su vida pública y privada buscando su plena igualdad.

TIENE COMO VISION:

"Organismo Público Descentralizado, en el contexto de una Región integrada, descentralizada y democrática, con una alta articulación vial y cobertura energética, competitiva en los sectores agropecuario, minero, pesquero, artesanal y turístico, participando en el mercado internacional, con alto valor agregado exportable; generando oportunidades y promoviendo fundamentalmente el desarrollo humano, el crecimiento socio-económico y cultural; preservando el ambiente y el uso racional de los recursos naturales; garantizando y respetando las libertades, los derechos ciudadanos, los valores y las costumbres."

La iniciativa de llevar a cabo el Plan Regional de Reactivación Económica de la Región Ancash, bajo la Presidencia del Señor *ENRRIQUE MAXIMO VARGAS BARRENECHEA*, en coordinación con el Concejo Regional, esta nueva Gestión Regional reconoció el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de la Región, representados por sus autoridades a participar en el proceso de planificación concertada de la Región en que viven, interactúan y son actores cotidianos del desarrollo local, Regional y Nacional. Desde sus inicios, las diferentes etapas de formulación del Plan, involucró en todos sus niveles a funcionarios públicos, Consejeros Regionales, Alcaldes provinciales y Distritales, líderes sociales, estudiantes, mujeres organizadas, delegados vecinales, etc. sin distinción ni Exclusión de ninguna clase; de la manera más democrática y plural posible.





La radical importancia de hacer vigente el derecho de las personas a participar de las decisiones públicas, no sólo constituye una responsabilidad estatal sino que también permite otorgarle legitimidad al presente Plan y a las políticas de desarrollo que se desprendan de este instrumento de gestión pública de la Región Ancash en el periodo 2015- 2018. Es también una valiosa herramienta de fiscalización de la gestión Regional para la ciudadanía representada por sus consejeros. En ese sentido mediante acuerdo de Consejo N° 022.2015-GRA/CR. De fecha 06 de febrero del 2015, **SE CONFORMA**, Una comisión especial para formular un plan de reactivación económica regional en coordinación con el Poder ejecutivo Regional integrado por los Consejeros Regionales.



Que mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0153-2015-GRA /PRE. De fecha 20 de febrero del 2015, **SE RESUELVE**:

ARTICULO UNICO- CONFORMAR, La comisión Técnica de trabajo del Ejecutivo Regional y Consejeros Regionales, para que en forma coordinada, se reformula un plan de Reactivación Económica del Gobierno Regional de Ancash,

El plan de reactivación económica del Departamento de Ancash, es producto de la concertación estratégica para la reactivación económica, nace de la necesidad urgente que demandan el Gobierno Regional, los gobiernos locales de las 20 provincias y 169 distritos, las instituciones y sociedad civil en su conjunto, para hacer frente la crisis económica, moral y credibilidad institucional, generados a consecuencia de una administración regional, en los últimos ocho años

MARCO LEGAL

- Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
- Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- R.D. N° 0170-2015-EF/76.01 que Aprueba la Directiva N° 005-2015-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria"
- Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley 27902
- RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0153-2015-GRA /PRE. De fecha 20 de febrero del 2015.
- Ley N° 27783 Ley de bases de la Descentralización.
- Ley N° 27795 Ley de demarcación y organización territorial,





- Ley N° 26821 Ley de aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales,
- Ley N° 28245 Ley marco del sistema de gestión ambiental y entre otras la Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.

II.- RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO SITUACIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL ANCASH PERIODO 2007 – 2014.

CARACTERIZACION GENERAL

A.1. Factores Económicos

El Departamento de Ancash destaca en los sectores minero, pesquero y Agrícola, sobresaliendo en la producción minera la plata y el zinc; con una Participación en el país de 12.5%, 37.8% y 20.7% respectivamente, con unidades de medida en toneladas métricas de contenidos finos. En la actualidad el cobre ocupa el primer puesto a nivel nacional. Mientras que en el sector pesquero están: el desembarque de anchoveta para la Harina con una participación a nivel nacional de 28.6% y la Producción de Harina de pescado con una participación de 28.5% y aceite de pescado con una participación de 28.7% Todos los mencionados en Toneladas Métricas Brutas (TMB) esto durante el 2010 según INEI. La producción agrícola regional se orienta fundamentalmente a la producción de consumo y la agroindustria, siendo los más importantes productos agrícolas en el 2010 la caña de azúcar, alfalfa, papa, maíz amarillo, choclo, arroz cáscara, trigo, Marigold y algodón rama en toneladas. Donde se muestra las grandes producciones en toneladas con respecto a los demás producciones agrícolas del 2010.

La estructura productiva sectorial de la región difiere de la prevaeciente a nivel nacional, mostrando los sectores minero y manufacturero una participación superior al promedio nacional. Los cuatro principales productos exportados fueron el oro, plata y cobre y sus concentrados, la harina de pescado. Esta elevada concentración responde igualmente a la estructura productiva sectorial Regional. Entre un área moderna en la Costa, y otra tradicional ubicada en la Sierra, la primera está vinculada básicamente a las ciudades de Chimbote, Casma y Huarney, con sus respectivos entornos, donde se desenvuelven fundamentalmente, actividades manufactureras, agroindustriales, así como el conjunto de los servicios articulados con éstas. En el otro extremo, se encuentran las provincias ubicadas en la zona andina fundamentalmente la zona de los Conchucos, que dependen principalmente de una agricultura tradicional, insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de su población y, por tanto, con una restringida capacidad para impulsar un curso sostenido de acumulación e inversión internas, no obstante que esta zona en los





últimos años por estar comprendida en el ámbito de influencia minera, ha recibido. Millones de soles, principalmente Huari y Sus distritos aun presentan un alto índice de pobreza.

Ancash ocupa el segundo lugar en industrias pesqueras de consumo humano directo, encontrándose después de Piura y en el primer puesto entre los 8 5 departamentos de industrias pesqueras de Harina de Pescado según fuentes de Ministerio de la Producción, esto nos indica la importancia que estará tomando en los próximos años el departamento de Ancash en el contexto económico, por su desarrollo intensivo en los sectores de pesca y agroindustrial. El turismo a nivel regional en el 2010 según el PBI real ocupa el quinto puesto como indicador básico del movimiento Turístico Nacional en millones de nuevo soles a precios constantes de 1994, es decir uno de los principales aportantes al PBI nacional que tiene un comportamiento positivo para nuestra situación económica.

En la estructura porcentual del Valor Agregado Bruto (a precios constantes 2010) de la Región Ancash para el 2010, el sector minero representa el 29.3%, la manufactura el 16.6%, la agricultura, caza y silvicultura el 10.5% y otros servicios 10.1%. El proyecto CHINECAS que deriva parte de las aguas del río Santa hacia la margen izquierda, hace posible un manejo racional del agua en el valle de Chimbote y complementa la disponibilidad de agua en los deficitarios de Nepeña y Casma-Sechin. Con su ampliación se espera que la superficie agrícola crezca en 14,450 hectáreas nuevas y se mejore el riego en 27,8 mil has. Este proyecto comienza a mostrar signos de aporte a la economía regional, con expectativas favorables para la producción agrícola, agroindustrial y de exportación.

Sin embargo, sus efectos se limitan a un ámbito social y económico concentrado en la zona costa. El Proyecto Especial CHINECAS contempla: *Mejorar* el suministro de agua para riego de los valles de Santa- Lacramarca, Nepeña, Casma Sechin, sobre una superficie de 29,770 hás. Ampliar la frontera agrícola con la incorporación al riego de las tierras localizadas en los inter valles, sobre una superficie de 14,450 Hás. Racionalizar la utilización de los recursos naturales disponibles al agro (suelo y agua) Elevar el nivel tecnológico de la explotación agropecuaria a fin de incrementar la producción y productividad. Incentivar el desarrollo agroindustrial orientado a la exportación, contribuyendo al ingreso de divisas regional y nacional. Crear fuentes de trabajo permanente durante la fase de explotación del proyecto y temporal en su fase constructiva. Ancash tiene recursos naturales como para ser uno de los principales destinos turísticos del país, para desarrollar en la sierra una actividad agropecuaria sostenible y en la costa una agricultura y una actividad pesquera de primer nivel. En cuanto a la minería, la región tiene ya un liderazgo a nivel nacional.





Los indicadores socio económicos, ubican a Ancash como uno de los departamentos con menores niveles de extrema pobreza a nivel nacional, con una tasa de 24.1% ubicándose en el quinceavo lugar, escondiéndose los graves problemas socio económicos que afectan a la población asentada en las zonas urbano marginales de y en el medio rural, con mayor gravedad en las provincias de la sierra especialmente en la zona de los Conchucos, donde las posibilidades de acumulación e inversión privadas, son muy escasas.



A.2. Factores Geográficos

El Departamento de Ancash, se encuentra ubicado en la parte Central y Oeste del Perú entre los paralelos 80°02'11" y 10°47'15" de latitud Sur y los meridianos 76°43'2" y 78°39'25" de longitud Oeste del meridiano de Greenwich, tiene como capital la ciudad de Huaraz, ubicada en la sierra a 400 km. de la capital de la República. El Departamento de Ancash tiene 35,914.81 km², que representa el 2.8% del territorio nacional, su territorio es en gran parte accidentado por la presencia de las cordilleras Negra y Blanca (ramales de los andes), que corren paralelas y forman el gran Callejón de Huaylas por donde transcurre el río Santa. La Cordillera Negra divide la región en dos unidades geográficas claramente definidas, costa y sierra. La costa es un estrecho eje longitudinal que se extiende entre el Océano Pacífico y los contrafuertes occidentales de la cordillera de los Andes. Ocupa una extensión que representa el 26% de la superficie total del departamento y presenta un litoral de 315 Km. La zona sierra del departamento se subdivide en el Callejón de Huaylas y la zona de los Conchucos, donde se encuentran un conjunto de subcuencas conformados por los ríos Puchka, Yanamayo y Rupac, la presencia de estos sistemas orográficos dificultan integración económica y espacial.

Ancash comprende un espacio que va desde el nivel del mar hasta los 6,746 m.s.n.m. en el pico sur del nevado Huacharán en la Cordillera Blanca, la cordillera tropical más alta del mundo, que exhibe los picos más altos del Perú. El río Santa que nace en la laguna de Conococha a más de 4,100 m.s.n.m. discurre de sur a norte formando el inmenso valle denominado Callejón de Huaylas hasta el Cañón del Pato a una altitud de 1,800 m.s.n.m, cambia en dirección oeste para desembocar en

el Océano Pacífico.

El clima de Ancash es variado. En la costa y piso inferior de la vertiente accidental el clima es desértico, con lluvias muy escasas y mal distribuidas, las que se incrementan a medida que se avanza en altitud. Zonas con clima templado y seco, se encuentran en los pisos medios de las vertientes andinas oriental y occidental, así como en el Callejón de Huaylas. Frío y seco en las punas y altas mesetas. Muy frío





en las cumbres nevadas. Al este de la Cordillera Blanca y en el fondo del valle formado por el Marañón, hay un clima cálido – húmedo, con temperaturas altas durante el día y la noche. La actividad minera contaminante, la depredación, el mal uso de los recursos agua y suelo, la ocupación de franjas marginales en los ríos y la presencia de fenómenos naturales, entre otros, caracterizan un ambiente físico-ambiental vulnerable y de contaminación que condiciona el desarrollo sostenible en diversos espacios del departamento, exigiendo una respuesta concertada y un esfuerzo para articular la generación de una conciencia ambiental y la aplicación de la legislación sobre recursos naturales y medio ambiente, así como de acciones para la preservación, conservación y recuperación de los mismos. Dentro de estos condicionamientos, el ambiente físico del departamento y su división política administrativa con problemas de límites; dificultan la organización y atención administrativa y también la prestación de los servicios, pero de otro lado, su diversidad constituye un potencial abundante y variado para sustentar su desarrollo.


A.3. Factores Demográficos

Ancash está ubicada dentro de los ocho departamentos más poblados del país, según el último censo de Población y Vivienda. Con una población total censada para el 2007 de 1'063,459 habitantes. En cuanto a densidad poblacional, con 29.61 habitantes por Km² y la tasa de crecimiento promedio anual (2007/1993) de 0.8%. El mayor crecimiento se produce en el área urbana y en la zona de costa, como resultado del movimiento migratorio que experimentan la sierra y el medio rural en general en búsqueda de mejores condiciones de vida y trabajo impactaron las ciudades. Hasta antes de 1981 la población era preponderantemente rural, actualmente el 64.22% de la población de la región habita en zonas urbanas. El departamento se encuentra dividido en 20 provincias y 166 distritos, solo dos tienen una población que supera los 100 mil habitantes: Santa (396,434 habitantes) y

Huaraz (147,463 habitantes), concentran casi el 50% de la población regional; el resto de provincias está por debajo de los 63,000 habitantes.

En cuanto a la Pirámide Poblacional, se muestra que la distribución de la población ha variado de una base ancha con predominio de la población infantil a una predominantemente joven. Siendo el 68% la población que se encuentra entre los 15 y 65 a más años y el 32% de 0 a 14 años.

La PEA de 6 años a más en el 2007, en Ancash es de 852,229 que representa el 82%. La PEA en Ancash se compone principalmente por 3 tipos de trabajadores: el



trabajador asalariado, que representa el 44%, el trabajador independiente 38% y el trabajador familiar no remunerado 14%. En este aspecto, el volumen, la ubicación y composición de la población así como sus demandas de servicios y de empleo; constituyen una variable de peso a ser considerada en la definición de acciones y proyectos por el Gobierno Regional.



Población Histórica y Proyectada de la Región Ancash

Nº	Provincias	Población		Tasa Intercensal	Población 2018
		1993	2007		
1	Huaraz	121,028.00	147,463.00	1.42%	172,225
2	Aija	8,657.00	7,995.00	-0.57%	7,511
3	Antonio Raymondi	18,912.00	17,059.00	-0.73%	15,731
4	Asunción	9,846.00	9,054.00	-0.60%	8,477
5	Bolognesi	28,029.00	30,725.00	0.66%	33,024
7	Carhuaz	39,721.00	43,902.00	0.72%	47,494
8	Carlos Fermín Fitzcarrald	21,026.00	21,322.00	0.10%	21,557
6	Casma	35,380.00	42,368.00	1.30%	48,814
9	Corongo	8,917.00	8,329.00	-0.49%	7,894
10	Huari	63,883.00	62,598.00	-0.15%	61,607
11	Huarmey	23,858.00	27,820.00	1.10%	31,389
12	Huaylas	50,575.00	53,729.00	0.43%	56,345
13	Mariscal Luzuriaga	23,151.00	23,292.00	0.04%	23,403
14	Ocros	7,039.00	9,196.00	1.93%	11,345
15	Pallasca	28,389.00	29,454.00	0.26%	30,319
16	Pomabamba	26,276.00	27,954.00	0.44%	29,347
17	Recuay	19,234.00	19,102.00	-0.05%	18,999
18	Santa	338,951.00	396,434.00	1.13%	448,359
19	Sihuas	31,963.00	30,700.00	-0.29%	29,743
20	Yungay	50,188.00	54,963.00	0.65%	59,031
TOTAL		955,023.00	1,063,459.00		1,162,613.79

Fuente : Censo 1993-2007

Elaboración propia





REGION ANCASH: INDICADORES SOCIALES

VARIABLE / INDICADOR	PERÚ		Dpto. de ANCASH	
	Número	%	Número	%
POBLACION				
Población Censada	27,412,157		1,063,459	
Población en viviendas particulares con ocupantes presentes	27,057,199		1,047,985	
POBREZA MONETARIA				
Incidencia de pobreza total	10,770,967	39.3	464,158	42.6
Incidencia de pobreza extrema	3,764,688	13.7	190,518	17.2
Indicadores de intensidad de la pobreza				
Brecha de pobreza total		12.8		13.6
Severidad de pobreza total		5.8		6.1
Indicador de desigualdad				
Coefficiente de Gini		0.4		0.4
Gasto per cápita				
Gasto per cápita en nuevos soles	375		321	
Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana	439		421	
POBREZA NO MONETARIA				
Población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)				
Con al menos una NBI	11,014,827	40.7	469,671	44.8
Con 2 o mas NBI	3,866,975	14.3	152,687	14.6
Con una NBI	7,147,852	26.4	316,984	30.2
Con dos NBI	2,837,722	10.5	116,33	11.1
Con tres NBI	849,708	3.1	31,863	3.0
Con cuatro NBI	163,009	0.6	4,259	0.4
Con cinco NBI	16,536	0.1	235	0.0
Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)				
Población en viviendas con características físicas inadecuadas	3,206,790	11.9	79,966	7.6
Población en viviendas con hacinamiento	5,402,065	20.0	147,255	14.1
Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo	4,640,798	17.2	267,804	25.6
Población en hogares con niños que no asisten a la escuela	993,744	7.0	41,418	7.1
Población en hogares con alta dependencia económica	1,863,739	6.9	127,001	12.1
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)				
Con al menos una NBI	2,531,284	37.5	110,044	42.3
Con 2 o mas NBI	772,439	11.4	28,239	10.9
Con una NBI	1,758,845	26.0	81,805	31.5
Con dos NBI	602,986	8.9	22,561	8.7
Con tres NBI	142,22	2.1	5,005	1.9
Con cuatro NBI	24,857	0.4	637	0.2
Con cinco NBI	2,376	0.0	36	0.0

Fuente : Censo 1993-2007

Elaboración propia



VARIABLE / INDICADOR	PERÚ		Dpto. de ANCASH	
	Número	%	Número	%
Hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)				
Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas	824,383	12.2	21,673	8.3
Hogares en viviendas con hacinamiento	957,825	14.2	25,107	9.7
Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo	1,243,565	18.4	69,782	26.8
Hogares con niños que no asisten a la escuela	169,934	6.3	7,085	6.5
Hogares con alta dependencia económica	307,078	4.5	21,023	8.1
HOGAR				
Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes	6,754,074		260,087	
Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico	611,862	9.1	26,039	10.0
Sin agua, ni desagüe de red	977,65	14.5	41,495	16.0
Sin agua de red o pozo	1,844,284	27.3	62,536	24.0
Sin agua de red	2,121,976	31.4	71,44	27.5
Sin alumbrado eléctrico	1,674,556	24.8	67,381	25.9
Con piso de tierra	2,857,155	42.3	152,212	58.5
Con una habitación	1,507,231	22.3	37,029	14.2
Sin artefactos electrodomésticos	995,743	14.7	50,615	19.5
Sin servicio de información ni comunicación	3,151,343	46.7	145,835	56.1
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros	2,702,481	40.0	141,607	54.4
Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros sin chimenea en la cocina	2,231,786	33.0	118,555	45.6
Que cocinan con leña, bosta/estiércol sin chimenea en la cocina	2,057,551	30.5	114,87	44.2
EMPLEO				
PEA ocupada sin seguro de salud	6,607,936	65.0	244,855	71.2
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más educación secundaria	3,003,698	29.6	109,596	31.9
Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI)		63.5		67.0
Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE)		26.2		33.3
Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA)		4.2		6.4
EDUCACION				
Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la escuela y es analfabeta	98,609	1.6	4,775	1.9
Edad promedio de los que asisten a sexto grado de educ. primaria		12.5		12.5
Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria		16.8		16.9
Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2° a 6° grado de educación primaria	24,709	0.7	1,392	1.0
Tasa de analfabetismo				
Total	1,359,558	7.1	90,482	12.4
Femenino	1,023,288	10.6	68,634	18.6
SALUD				
Población que no tiene ningún seguro de salud	15,813,459	57.7	682,095	64.1
Población con Seguro Integral de Salud (SIS)	5,051,559	18.4	173,76	16.3
IDENTIDAD				
Población de 0 a 17 años de edad que no tiene partida de nacimiento	209,644	2.1	4,291	1.1
Población de 18 a más años de edad que no tiene DNI	564,487	3.2	23,74	3.6
Población de 18 y más años que no tienen DNI ni partida de nacimiento	67,952	0.4	5,457	0.8

Fuente : Censo 1993-2007

Elaboración propia



Factores Político- Legales

La recuperación de la democracia, estabilidad macroeconómica, el proceso de pacificación del país y la estabilidad jurídica, han permitido redefinir las prioridades del Estado Peruano y orientar los esfuerzos a la reducción de la pobreza. Con las limitaciones propias de la escasez de recursos, se orienta la inversión de las instituciones públicas hacia las zonas priorizadas, con la finalidad de dotar de servicios básicos y promocionar actividades productivas. En los últimos años se ha observado una mayor disposición por lograr una integración de objetivos entre diferentes corrientes políticas vigentes en el departamento, favorecido por el clima de tranquilidad social, luego del proceso de pacificación en las principales áreas donde se presentaron focos de subversión; no obstante, en algunas zonas como la de los Conchucos, la débil presencia del Estado, no contribuye al ejercicio de las libertades de organización y participación ciudadana. En la actualidad, la mayor presencia del Gobierno Regional a nivel local, ha hecho posible una aproximación, tanto de los Gobiernos Locales como de las organizaciones de la población, configurando un ambiente más favorable para la generación de corrientes de opinión y consenso en torno a objetivos comunes. La política económica a nivel nacional ha privilegiado la inversión privada y se le considera como un elemento esencial para impulsar el desarrollo, disponiendo de un marco jurídico y políticas del Estado que la promueven y protegen. Las competencias y facultades otorgadas a los Gobiernos Regionales, así como el diseño de su organización, aprobadas por los dispositivos legales correspondientes, corresponden con un modelo descentralista, no obstante, los recursos y medios a su disposición, no guardan concordancia con las responsabilidades asignadas.

A.5. Factores Socioculturales

Ancash dispone de los siguientes establecimientos de salud: 12 Hospitales, 56 Centros de Salud y 342 Puestos de Salud, que implican la existencia de 410 establecimientos. Merece destacarse que, en las zonas alto andinas, donde existen elevadas tasas de morbimortalidad, el número de médicos y otros profesionales de salud, así como la relación de establecimientos de salud por habitante es considerablemente menor con relación a zonas con alto grado de urbanización.

Entre las causas de mortalidad infantil de la Región, figuran en primer lugar ciertas afecciones originadas en el período perinatal, en segundo lugar las enfermedades del aparato respiratorio y luego las diarreas. Así mismo según la encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000, el 34.5% de niños menores de 5 años en Ancash, presentan desnutrición crónica, reflejándose en la talla de estos niños.



La tasa de analfabetismo se estima para el año 2010 en el 10.3% para la Región, siendo la población femenina la más afectada por esta carencia. El número de locales escolares de instituciones públicas y privadas a nivel urbano y rural, para el año 2010, los locales escolares en la zona urbana representa un 88.25% y en la zona rural el 51.75% de ellas, haciendo notar una marcada diferencia entre estos dos ámbitos. Para el año 2012, en lo que respecta a alumnos matriculados el 97.8% de los alumnos matriculados estaban en modalidad de escolarizados y los no escolarizados representaba solo el 2.2% de los mismos. La mayoría de los alumnos escolarizados estaban en el nivel primario y en el nivel secundario solo el 28%, notándose una situación delicada en el sentido que habría Deserción escolar entre estos niveles. Con el Censo del año 2007, se registraron 198,857 viviendas particulares en el Departamento de Ancash, de los cuales 110,535 estaban ubicadas en el área urbana y 88,322 en el área rural.

En Ancash para el 2015, la cobertura de los servicios básicos dentro de la vivienda se estima en 86.4% en agua potable, 95.1% para alumbrado eléctrico y 77.4% en desagüe. En Ancash con relación a los Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, podemos indicar que un 44.8 % de hogares tienen por lo menos una NBI, un 7.6% de hogares con viviendas con características físicas inadecuadas, un 14% de hogares con viviendas con hacinamiento, un 25.6% de hogares con viviendas sin desagüe, un 5.1% de hogares con niños que no asisten a la escuela y un 12.1% de hogares con alta tasa de dependencia económica. Según el Enaho 2010 y 2012, la situación de pobreza en Ancash es de 35.5% en pobreza absoluta y el 17.2 % en extrema pobreza.

B. CARACTERIZACION DE LA INSTITUCION

El Gobierno Regional de Ancash, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada generando empleo temporal y permanente, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes con inclusión Social, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo concertado. El Gobierno Regional mantiene relaciones con los Gobiernos Locales provinciales y distritales, instituciones públicas, instituciones privadas y la sociedad civil del departamento y utilizando los mecanismos de coordinación y concertación que la ley indica se ha constituido el Consejo de Coordinación Regional, elaboro su Plan de Desarrollo Regional Concertado y los Presupuestos Participativos. El centralismo limeño que aún persiste en las instituciones públicas, principalmente en los Ministerios a través de sus instituciones públicas descentralizadas que operan en este ámbito, no permiten ejecutar con mayor fluidez acciones de coordinación, e inclusive la





ejecución de proyectos, que responden a las necesidades regionales. El Personal del Gobierno Regional de Ancash, no obstante su calificación, requiere de un proceso de inducción y capacitación enmarcado en los diferentes sistemas administrativos vigentes, para superar aspectos y procesos burocráticos, legalistas e inflexibles, considerando importante tomar en cuenta las demandas sobre el establecimiento de políticas de personal y de remuneraciones, capacitación e incentivos adecuados. En su estructura orgánica, se han definido las Gerencias Regionales de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Infraestructura, Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Administración. El proceso de desconcentración a nivel sub regional, se han constituido la Gerencias Sub Regionales de El Pacifico (Chimbote), Conchucos Alto (Huari) y Conchucos Bajo (Pomabamba) que aún es débil; por la escasa capacidad instalada y la limitada autonomía de estas oficinas sub regionales; así como, por su incapacidad de articular y concertar los servicios y la inversión públicos en su jurisdicción. La articulación de la sede central del Gobierno Regional con las Direcciones Regionales Sectoriales se limita básicamente a los aspectos administrativos, siendo necesario abordar a profundidad la articulación programática, el trabajo concertado y la coordinación multisectorial, asumiendo además las tareas de supervisión de los servicios, para que la presencia del Estado tenga un impacto significativo.

El Gobierno Regional tiene un déficit considerable en cuanto a inversión en infraestructura de riego, educación, salud. La situación financiera y presupuestal del Gobierno Regional se encuentra en crisis, principalmente por la mala gestión de los recursos de los gobiernos anteriores y además por estar vinculada con la dependencia de recursos, casi exclusivamente, de la fuente de Recursos Ordinarios y Canon y Sobre canon especialmente en lo relacionado a Inversión, es a partir del año 2006, debido a la presencia de importantes compañías mineras en el ámbito, el Gobierno Regional de Ancash ha incrementado considerablemente su presupuesto de inversión (Canon y Sobre canon), sin embargo esta bonanza no tiene los resultados esperados y para la reactivación económica de la Región se requiere de planes y políticas de desarrollo que orienten dichas inversiones a través de proyectos de inversión pública que posibilitaran una presencia sustantiva de Estado y del Gobierno Nacional, para atender la abundante demanda, considerando lo extenso de nuestro territorio (20 provincias), posibilitando comprometer la ejecución de proyectos de impacto regional y trascendencia Nacional.





Plan Estratégico Institucional:

I. ANALISIS FODA

FACTORES INTERNOS

PRINCIPALES FORTALEZAS PARA APROVECHAR

Para afrontar con éxito las Amenazas que podrían perjudicar y/o limitar el logro de sus objetivos estratégicos de desarrollo, el Gobierno Regional deberá recurrir a las capacidades

Con las que cuenta, los mismos que los siguientes:

1. Ubicación estratégica del Departamento de Ancash.
2. Disponibilidad de Recursos Naturales y de la Biodiversidad.
3. Población joven en el Departamento (32% del total de la población).
4. Alto potencial minero, agropecuario, pesquero, turístico y artesanal.
5. Recursos económicos significativos productos del Canon y Sobre canon y Regalías Mineras.
6. Existencia de mecanismos de coordinación, concertación y participación ciudadana.
7. Población laboriosa y con espíritu de superación.
8. Presencia de buen número de Instituciones Públicas, privadas y el sistema Financiero.
9. Presencia de centros de enseñanza superior.
10. Planes de Desarrollo (Planes de Desarrollo Regional, locales y planes de desarrollo institucionales 2008 – 2021)
11. Articulación vial de la capital departamental y las principales ciudades intermedias.
12. Profesionales con experiencia y especialización.
13. Avances del proceso de organización del territorio departamental.

PRINCIPALES DEBILIDADES PARA SUPERAR:





El Gobierno Regional, deberá afrontar las limitaciones o carencias que padece y que no le permite el aprovechamiento de las oportunidades, impidiéndole defenderse de las Amenazas. Dichas limitaciones son las siguientes:

1. Altas tasas de pobreza y pobreza extrema.
2. Intensa migración del campo a las ciudades principales e intermedias.
3. Bajo nivel cultural, resistencia al cambio y débil liderazgo.
4. Déficit de infraestructura social, económica y de apoyo a la producción.
5. Bajo nivel de Desarrollo Humano (según el PNUD).
6. Débil y deficiente participación de la Sociedad Civil en las instancias de concertación (Presupuesto Participativo).
7. Escasa inversión privada en la región.
8. Insuficiente personal profesional calificado en el Gobierno Regional.
9. Débil desarrollo de la investigación y tecnología.
10. Instituciones públicas deficientes con alto índice de corrupción.
11. Débil imagen institucional.
12. Débil estructura organizativa del Gobierno Regional.
13. Escasa implementación de la institución con infraestructura Física.
14. Escasa identificación Institucional.

FACTORES EXTERNOS

PRINCIPALES OPORTUNIDADES PARA APROVECHAR

El Gobierno Regional, también deberá tener presente las situaciones y/o factores Externos no controlables que son factibles de ser aprovechados para el logro de sus objetivos estratégicos, tales como:

1. El proceso de descentralización del país.
2. Acceso a la innovación de la ciencia y tecnología.



3. El crecimiento de la inversión privada.
4. Las posibilidades de fuentes de financiamiento a través de la Cooperación Técnica Internacional.
5. Estabilidad macroeconómica del país.
6. La apertura de mercados en el mundo.
7. La existencia de Instituciones que promueven las exportaciones, las inversiones privadas y el turismo.
8. El Acuerdo de Gobernabilidad
9. El proceso de concertación y participación ciudadana.
10. Entorno favorable para la integración macro regional.

PRINCIPALES AMENAZAS PARA SUPERAR

El Gobierno Regional, debe tener presente los factores externos adversos que podrían perjudicar y/o limitar su desarrollo institucional. Siendo los siguientes:

1. Persistencia del centralismo capitalino en el manejo de las finanzas publicas
2. Proceso de transferencias de funciones y competencias inconcluso y sin recursos financieros.
3. Restricciones presupuestales y financieras para gastos corrientes.
4. Incumplimiento de acuerdos, convenios y compromisos de parte del Ejecutivo.
5. Ausencia de una política remunerativa adecuada y equitativa para con el empleado público de parte del Gobierno Central.
6. Ocurrencia de fenómenos naturales.
7. Existencia de conflictos sociales y políticos.
8. Inseguridad ciudadana.
9. Crisis política y económica de los países vecinos.
10. Incremento del deterioro ambiental.



La región Ancash sede central desde el año 2007, ha tenido transferencias por un monto aproximado de 6.432.086.879 nuevos soles, provenientes de canon minero, que según la Ley ha estado destinado a proyectos de inversión pública.



**PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH POR FUENTE E INVERSIONES
AÑOS 2007 - 2014**

AÑO	PIA	PIM
2007	124.086.957	352.720.899
2008	175.838.891	857.646.377
2009	252.759.922	1.352.015.475
2010	44.412.945	1.274.812.431
2011	95.784.089	1.174.584.174
2012	140.732.196	703.000.887
1013	164.470.691	335.970.193
2014	200.673.664	236.994.637
2015	98.621.502	144.341.806
TOTAL	1.297.380.857	6.432.086.879

Fuente: CONSULTA AMIGABLE - MEF.

**PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
AÑO 2007-2015**

AÑO	PIA	PIM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO(PIM)			
			RO.	RDR.	D.y.T	RD.
2007	124,086,957	352,720,899	38,307,113	816,786	13,159,007	300,437,993
2008	175,838,891	857,646,377	24,304,939	1,271,235	348,147,529	483,922,674
2009	252,759,922	1,352,015,475	30,045,771	818,672	717,498,453	603,652,579
2010	44,412,945	1,274,812,431	14,570,814	1,044,286	826,620,436	432,576,895
2011	95,784,089	1,174,584,174	16,453,442	1,346,217	752,229,108	404,555,407
2012	140,732,196	703,000,887	20,635,436	2,299,983	310,360,083	369,705,385
1013	164,470,691	335,970,193	19,330,688	815,250	145,503,125	170,321,130
2014	200,673,664	236,994,637	26,301,081	2,358,467	62,195,601	146,139,488
2015	98,621,502	144,341,806	26,225,581	2,483,056	315,797	115,317,372
TOTAL	1,297,380,857	6,432,086,879	216,174,865	13,253,952	3,176,029,139	3,026,628,923

Fuente: CONSULTA AMIGABLE - MEF.

**PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CON Y SIN EJECUCIÓN
PERIODO 2007-2014**

En el Período 2007 -2014 se viabilizó 1,257 estudios de pre inversión de los cuales 629 se ejecutaron y continúan en ejecución por un monto de inversión que



ascienden a S/. 1.029.502.323 nuevos soles; y 628 PIP viables se encuentran sin ejecución. Es preciso señalar que estamos considerando proyectos en ejecución aquellos que en el SOSEM reportan una ejecución financiera por gastos que en la fase de inversión se han afectado al PIP por concepto, entre otros: Gastos administrativos, Expediente Técnico, supervisión y ejecución de obra, etc., que no necesariamente implica ejecución física.



**PIP VIABLES CON EJECUCIÓN Y SIN EJECUCION 2007-2014
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**

AÑO	PIP VIABLES				Total PIP Viables	
	Con ejecución		Sin ejecución		Total PIP Viables	Total Ejecución Financiera S/.
	Numero de PIP's	Ejecución financiera S/.	Numero de PIP's	Ejecución financiera S/.		
2007-2008	272	401.855.666,08	86	0,00	358	401.855.666
2009-2010	260	498.556.311,60	273	0,00	533	498.556.312
2011	47	45.296.912,59	41	0,00	88	45.296.913
2012-2013	50	83.793.433,17	203	0,00	253	83.793.433
2014	0	0,00	25	0,00	25	0,00
TOTAL	629	1.029.502.323	628	0,00	1.257	1.029.502.323

Fuente: Gerencia General de Infraestructura - GRA


2.1 PROBLEMAS IDENTIFICADOS DE LA REGION

No obstante que los recursos económicos en el Departamento de Ancash, en los últimos 8 años fueron muy significativos; sin embargo en materia de inversión Pública, no han logrado los objetivos esperados de satisfacer las necesidades sentidas de la población y disminuir los índices de pobreza y en consecuencia no se ha obtenido el desarrollo sostenido que muchas veces se ha pregonado dando una imagen de "LA REGIÓN MAS RICA DEL PERU", por cuanto la calidad de los servicios al ciudadano no han mejorado, pues los proyectos ejecutados no rindieron los beneficios esperados; más aún muchos proyectos y obras ejecutadas no han sido ni son sostenibles, como ejemplo tenemos la (Carretera Carhuaz-Chacas- San Luis, instituto tecnológico Eleazar Guzman Barrón - de Huaraz- estadio Rosas Pampa). muchos proyectos tienen una evaluación económica negativa, toda vez que no se han considerado los parámetros reales de costo beneficio, en el caso del instituto tecnológico de Huaraz, teniendo la necesidad de implementación se ha construido una nueva infraestructura física que se ha convertido en un "elefante blanco", actual mente no se usa porque, no está implementada y porque es suficiente de la que disponen.





FOTO N° 01



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO – HUARAZ, INFARESTRUCTURA. NUEVA Y ANTIGUA

FOTO N° 02



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO – HUARAZ, INFARESTRUCTURA. NUEVA Y ANTIGUA





Es necesario precisar que, el gobierno Regional de Ancash y los Gobiernos locales; representantes del Estado en el nivel sub nacional, no estuvieron preparados para administrar los ingentes recursos transferidos entre los años 2007-2014. El Gobierno Central es parte de esta responsabilidad, por cuanto no adoptó medidas progresivas para una transferencia objetiva y responsable de recursos; sin simulaciones y falsas acreditaciones.



El mes de mayo del año 2014, dada la gravedad en del manejo de recursos del estado en el Gobierno Regional de Ancash, el Ministerio de Economía y finanzas intervino las cuentas regionales; situación que estuvo acompañado de la participación de la Contraloría General de la Republica, quien efectuara algunas acciones de control a la ejecución de proyectos y gestión administrativa que a la fecha no tienen conclusiones ni recomendaciones; peor aún no se conocen resultados de la intervención.

La crisis moral de Ancash es resultado de la creciente acentuación de la corrupción en las diversas entidades e instituciones del Estado y la nula o escasa credibilidad del sistema de justicia para frenar dichos avances. La crisis económica es producto de la reducción de recursos del Canon, la paralización de proyectos irresponsablemente aperturados, sin garantizar el financiamiento total de los proyectos, la pérdida de trabajos y la recesión de actividades complementarias y colaterales.

La sociedad civil no cree en sus autoridades. El estado en sus niveles subnacionales en el departamento de Ancash perdió credibilidad y la recuperación progresiva requiere del apoyo comprometido y decidido del Gobierno Central. Se han generado muchas expectativas en la población que han invertido tiempo y dinero en la gestión de proyectos, desde el Presupuesto participativo, formulación, evaluación y evaluación de estudios a nivel de perfil y posteriormente en la fase de inversión en la elaboración de expedientes técnicos, durante la gestión de 08 años de bonanza solo se han ejecutado el 32% de expedientes técnicos, significando una inversión innecesaria para la Región.

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL-2011-2014

Expedientes Técnicos Elaborados	AÑOS				TOTAL
	2011	2012	2013	2014	
Que han sido Ejecutados	12	10	0	0	22
Banco de Proyectos	11	36	25	1	73
TOTAL:	23	46	25	1	95





INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE EXPEDIENTE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL - 2011- 2014



Situación	Periodo (Años)				TOTAL S/.
	2011	2012	2013	2014	
Monto Cancelado	2'158,893.15	4'777,588.34	2'790,109.46	198,917.15	9'925,508.10
Deuda	47,517.89	1'114,505.47	2'412,231.43	0.00	3'574,254.79
TOTAL DE INVERSION S/.	2'206,411.04	5'892,093.81	5'202,340.89	198,917.15	13'499,762.89

2.1.1 DEUDA CONTRAIDA POR LA GESTION ANTERIOR.

El panorama económico de La Región Ancash, en la actualidad es catastrófico y la deuda supera los 510 millones de soles, las oportunidades de desarrollo están truncadas por falta de inversión, el sector de la construcción presenta índices negativos a nivel regional, porque los gobiernos locales y el propio gobierno Regional, dependen económicamente de las transferencias del Gobierno Central y del canon Minero

OBRAS NO CULMINADAS HASTA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL- 2014

Modalidad	En Ejecución	Paralizadas	TOTAL
Administración Directa	0	2	2
Contrato	1	21	22
Por Encargo (Gov. Locales)	0	16	16
TOTAL	1 (*)	39	40

Fuente: Reporte de la Gerencia Regional de Infraestructura - GRI

OBLIGACIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (GRA- ANCASH)

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	MONTO DE LA DEUDA
GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION	1,327,658.22
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	191,963,515.11
SUB REGION PACIFICO	110,889,886.85
PROYECTO ESPECIAL CHINECAS	16,714,464.76
PROCURADURIA	189,117,220.72
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	549,120.01
TOTAL	510,561,865.67

Fuente: Reporte de la Gerencia Regional de Infraestructura - GRI





**DEMANDA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE DEUDAS EN OBRAS Y EXPEDIENTES
TECNICOS**



CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
Deuda por Obras	37'291,571.00	Pagos pendientes de valorizaciones de obra y Servicios prestados.
Compromisos contractuales por ejecutar	110'747,559.00	Recursos necesarios para la culminación de obras en curso, paralizadas y Servicios de consultoría requeridos.
Deuda Generados por Laudos Arbitrales	32'953,807.66	Laudos arbitrales en contra de la Entidad.
Compromiso Contractual Hospital la Caleta de Chimbote	10'970,577.45	Saldo por la Resolución de Contrato de Ejecución de Obra y Supervisión
TOTAL S/. :	191,963,515.11	

2.1.2 OBRAS PARALIZADAS E INCONCLUSAS

Otro de los problemas que actualmente afronta La Región Ancash es la, Programación indiscriminada y atomización de proyectos en el presupuesto institucional del periodo 2007-2014. Existen obras paralizadas por carencia de financiamiento y / o porque en el proceso de construcción se han originado adicionales de obra, que no han sido técnicamente sustentados y en algunos casos se presume que las cartas fianzas que presentaron los proveedores de servicios presentan vicios y carecen de veracidad, consecuentemente existen Obras y Proyectos judicializados por incumplimiento de acuerdos y compromisos de contratos suscritos. Muchos expedientes técnicos han perdido vigencia por que no se registraron oportunamente los FORMATOS 15, 16 y 17 de Proyectos en fase de inversión; razón que impide continuidad y celeridad de ejecución de inversiones.

La unidad ejecutora del Gobierno Regional (Gerencia Regional de Infraestructura) tiene un registro actualizado de 39 obras paralizadas.

OBRAS PARALIZADAS Y MONTO DE LA DEUDA ACTUALIZADA AL AÑO 2014

Nº	Causales de Paralización	Cantidad	Total Pagado
1	Proyectos inconclusos/Obras de cierre de proyecto	5	11'618,260.00
2	Por Arbitraje	5	27'892,665.00
3	Por Incompatibilidad del Exp. Técnico / Reformulación del estudio	6	12'688,992.00
4	Incumplimiento de Convenios (Gob Locales)	16	20'256,389.00
5	Solicitud de Adicionales de Obra no atendidas	5	21'391,577.00
6	Controversias con el Contratista	2	4'509,516.00
TOTAL DE OBRAS PARALIZADAS:		39	98'357,399.00

Fuente: Reporte Gerencia Regional de Infraestructura - GRA.



OBRAS NO CULMINADAS HASTA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL- 2014



Modalidad	En Ejecución	Paralizadas	TOTAL
Administración Directa	0	2	2
Contrato	1	21	22
Por Encargo (Gov. Locales)	0	16	16
TOTAL	1 (*)	39	40

Fuente: Reporte Gerencia Regional de Infraestructura – GRA.





"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RELACION Y ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS PARALIZADAS 2007 - 2014

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	MODALIDAD DE EJECUCION	AÑO	FECHA CONTRACTUAL		PRESUPUESTO		INVERSIÓN TOTAL A DIC. 2014	FISICO ACUMULADO %	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	EXP. TECNICO	CONTRACTUAL / CONVENIO (S/.)				
PROYECTOS INCONCLUSOS (POR CONTRATOS RESUELTOS Y ESTUDIOS REFORMULADOS)												
16110	CULMINACIÓN DEL CANAL DE RIEGO JUITUSH - CHACAS	Asumción	Administración Directa	2007	09/02/07	30/12/07	2,117,505.73	-	2,182,924.00	60.50%	Paralizado	Reformulación del Estudio por Deficiencia Técnicas. Se cambió de Código DNP y de Nombre del Proyecto en el año 2013
10484	RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA REPRESA ETACZIA	Ajaja	Contrato	2006	15/02/06	03/01/07	1,947,697.49	1,752,927.75	31,616.00	63.21%	Paralizado	En Arbitraje ante el Tribunal de la OSCE. Inicialmente se resolvió el contrato por incumplimiento del Contratista por no respetar los plazos de ejecución de obra, encontrándose a la fecha en arbitraje ante la OSCE. (Contratista JHR SRL). Obra culminada por Administración Directa
24116	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 8605 RICARDO PALMA CARRILLO DEL CENTRO POBLADO DE SAN NICOLÁS (IETAPA Y ILETAPA)	Huaraz	Contrato	2009	29/12/07	-	-	1,348,189.64	360,210.00	0.00%	Paralizado	Obra iniciada por Contrato por inconvenientes con la Empresa Contratista se paralizó. Y Se Culminó al 100 % por Administración Directa
5278	MEJORA DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN MARCOS.	Huari	Contrato	2007	24/11/07	05/01/08	2,869,462.21	2,582,515.99	2,827,927.0	67.58%	Paralizado	Obra iniciada por Contrato por inconvenientes con la Empresa Contratista se paralizó. Y Se Culminó al 100 % por Administración Directa



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	MODALIDAD DE EJECUCION	AÑO	FECHA CONTRACTUAL		PRESUPUESTO		INVERSION TOTAL A DIC 2014	FISICO ACUMULADO %	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	EXP. TECNICO	CONTRACTU AL CONVENIO (S/)				
17564	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOTOCACHE JIMBE	Santa	Contrato	2009	03-06/09	29/01/10	-	5,518,489.44	5,715,583.00	45.68%	Paralizado	Obra iniciada por Contrato, atraso por incumplimiento del Contratista (Obra Interventiva Económicamente). Obra inconclusa ejecutada por Administración Directa
TOTAL FINANCIERO EJECUTADO S/ :												
11,618,250.00												
FORARETRAJE												
68122	CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION PUCA RUMI DISTRITO DE CHACCHO-ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	Antonio Raimondi	Contrato	2012	02-jun-12	28/09/14		4,047,314.73	4,128,573.00	96.66%	PARALIZADA	En Arbitraje
7959	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	Carhuaz	Contrato	2011	26-dic-11	23/03/14		10,945,554.00	11,806,805.00	97.91%	PARALIZADO	Obra Interdentizada, Interventiva Por Contratista
104172	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IRRIGACION MISHACOCCHA - CASHAN - ALLIMA, PROVINCIA DE HUARAZ	Huarez	Contrato	2011	03-nov-11	14/08/13		6,166,559.58	4,739,533.00	82.59%	PARALIZADA	Obra en Arbitraje, por incumplimiento de Contrato
47580	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO DE MESA RUMICATIANA TZACTZA SANTA CRUZ-HUAYLLAS	Huaylas	Contrato	2011	11-04/11	07/06/12		4,100,883.17	3,428,828.00	71.60%	PARALIZADA	En Arbitraje, por Resolución de Contrato de Obra




"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	AÑO	FECHA CONTRACTUAL		PRESUPUESTO		INVERSIÓN TOTAL A DIC. 2014	FÍSICO ACUMULADO %	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	EXP. TÉCNICO	CONTRACTUAL/CONVENCIÓN (S/C)				
10154	MEJORAMIENTO DEL CANAL WEKOCOCCHA - POCOGUO Y AL TRAMO, POCOGUO - LUCMA - LLUMPA - MARISCAL LUZJUAGA.	Mariaca Luzjuaga	Contrato	2008	22-04/08	17-11/08	4,359,258.53	4,190,000.00	3,788,923.00	4.87%	Parcializado	Obra Judicializada
TOTAL FINANCIERO EJECUTADO S/ :										27,892,665.00		
37566	MEJORAMIENTO DEL CANAL INTERDISTRITAL ISHAMPLIACION DEL CANINCA - DISTRITOS DE TARIACA - SAN MIGUEL DE ACO - PARIHUANCA - PROVINCIAS DE HUARAZ - CARHUAZ.	Carhuaz	Contrato	2008	12-02/08	8-06/08	2,808,963.83	2,741,548.69	2,921,763.00	97.71%	Parcializado	Deficiencia en el Expediente Técnico (No cuenta con permiso del Parque Nacional Huacharará)
43800	CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE JAQUE - YUPANCA - PIRA	Huarez	Contrato	2010	21-01/10	19-06/10	3,640,206.30	3,276,185.40	2,169,764.00	68.48%	Parcializado	Pre liquidación RGR N° 0353-2012-Region Ancash/GRJ deficiencias Técnicas Del Estudio.
147574	CONSTRUCCION DE LA REPRESA PORTUCOUBZ DISTRITO DE INDEPENDENCIA, HUARAZ.	Huarez	Contrato	2012	12-09/12	12-07/13		5,861,151.71	2,774,291.00	28.11%	PARALIZADA	Modificación Del Expediente Técnico Por Cambio En El Diseño De La Presa
17391	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CRUZ VIVA TRAMO PUENTE LLULLAN - OVALO NUEVA VICTORIA - CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS.	Huaylas	Contrato	2009	24-abr-09	21-08/09	1,011,209.99	1,018,340.66	1,054,312.00	99.23%	PARALIZADA	Ejecución Financiera Acumulada Incluye I y II Etapa. Se Solicitó Adicionales por Mayores Metrado y Ampliación de Plazo.



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	AÑO	FECHA CONTRACTUAL		PRESUPUESTO		INVERSIÓN TOTAL A D.C. 2014	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	EXP. TECNICO	CONTRA CTUAL / CONVEN IO (S/)		
27746	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO EN EL CERRO DE ORCAS, CON FINES DE IRRIGACIÓN, PARA AMPLIAR LA FRONTERA AGRÍCOLA EN LAS PAMPAS DE LITERA DEL DISTRITO DE PARARÍN	Recuay	Contrato	2008	21/06/08	17/12/08	3,488,146.08	3,488,146.08	2,798,302.00	Paralizado Desde El 15/12/08 Por Reformulación Del Expediente Y Falta De Permiso Para Ejecutar El Replanteo Final Del Canal Principal.
30000	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE IRRIGACION TICAHUASI - PACCHA, DISTRITO DE RAGASH, PROVINCIA DE SILCASH	Silvas	Administración Directa	2012	17/09/12	18/03/13	1,494,355.55		970,363.00	Problemas Con Los Disembosos Financieros
TOTAL FINANCIERO EJECUTADO S/ :										
12,668,992.00										
CONVENIOS SUSCRITO CON GOBIERNOS LOCALES (TRANSFERENCIAS)										
23787	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN HUACHOC JITANAN - DISTRITO DE HUACLLÁN	AJAJA	ENCARGO AL MUNICIPIO	2009	10/02/09	12/09/09	430,309.49	415,677.09	430,710.00	La Obra Por Encargo Está Sujeta Al Convenio Suscrito Con Mp De Huellan. Deficiencia En La Ejecución Física.
3663	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL OCUPAMPA - MUTGO - DISTRITO DE AQUIA JIETAPA	BOLOGNE SI	ENCARGO AL MUNICIPIO	2009	18/06/09	18/11/09	2,838,618.62	2,838,618.62	1,313,437.00	Convenio Rescindido - Con Pre liquidación.
30625	CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION CHIPIRI - MOYOBAMBA	CORONG O	ENCARGO AL MUNICIPIO	2009	20/04/09	19/10/09		1,561,381.31	1,581,376.00	Problemas Con La Ejecución De La Obra Por Parte De La Municipalidad
28805	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN QUE TIENE COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO POKOC Y OCSHAMARCA, DEL DISTRITO DE CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO.	CORONG O	ENCARGO AL MUNICIPIO	2009	10/06/09	06/11/09		1,753,149.97	1,787,356.00	Demora En La Entrega De Materiales Por Parte De Los Proveedores De La Municipalidad.



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	MODALIDAD DE EJECUCION	AÑO	FECHA CONTRACTUAL		PRESUPUESTO		INVERSION TOTAL A DIC. 2014	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	EXP. TECNICO	CONTRACTUAL / CONVENIO (S/)			
63112	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO DE HUACHIS, DISTRITO DE HUACHIS-HUARI.	HUARI	ENCARGO AL MUNICIPIO	2009	02-feb-09	01-jul-09	2,568,190.26	2,074,712.60	2,117,274.00	Paralizado	Pre Liquidada Con Cierre Del Proyecto
1806	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RAPAYÁN RÍO MARAÑÓN.	HUARI	ENCARGO AL MUNICIPIO	2007	02-may-07		3,002,980.02		1,622,808.00	Paralizado	Cierre Del Proyecto Y Formulación De Nuevo Estudio.
58314	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CRISTÓBAL DEL CENTRO POBLADO DE CHUPAN DISTRITO DE HUARI.	HUARI	ENCARGO AL MUNICIPIO	2009	14/12/09	14/07/10	1,369,033.94		775,260.00	Paralizado	Pre Liquidada Con Cierre Del Proyecto
59028	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIVEREÑA Y ENC. AUSAMIENTO DEL RÍO PATIVILCA SECTORES DE ALPAS, COCHAS, ESPACHIN ESTE, DISTRITO DE COCHAS - PROVINCIA DE OCROS.	OCROS	ENCARGO AL MUNICIPIO	2008	18-abr-08	14-oct-08	2,905,034.00	2,670,901.26	1,509,203.00	Paralizado	Obra Judicializada
9854	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA YANACOCCHA	OCROS	ENCARGO AL MUNICIPIO	2007	28-dic-07	21-dic-08	792,061.58	751,092.89	747,771.00	Paralizado	Paralizado Por Falta De Presupuesto, Esto, Debido A Que La Municipalidad No Cumple Con Sub Sanar Las Observaciones A Las Retenciones, Se Le Entrego Segundo Desembolso Con Fecha Setiembre 2009.



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

CODIG. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	MODALIDAD DE EJECUCION	AÑO	FECHA CONTRACTUAL		PRESUPUESTO		INVERSIÓN TOTAL A DIC. 2011	FISICO ACUMULADO %
					INICIO	TERMINO	EXP. TECNICO	CONTRATUAL / CONVENIO (S/O)		
9860	MEJORAMIENTO DEL CANAL FORTALEZA - DISTRITO DE CONGAS.	OCROS	ENCARGO AL MUNICIPIO	2009	08/06/09	04/11/09	662,781.61	618,192.68	660,754.00	75.14%
36860	CONSTRUCCION DE MICROPRESA DE LAGUNA QUEROCOCHA, DISTRITO DE LLIPA, PROVINCIA DE OCROS.	OCROS	ENCARGO AL MUNICIPIO	2009	23/06/09	20/10/09	1,347,336.89	1,346,968.52	1,227,824.00	43.63%
31360	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION RAMCAYAN DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE OCROS.	OCROS	ENCARGO AL MUNICIPIO	2009	06/05/09	05/10/09	3,445,366.64	3,033,798.86	2,279,233.00	43.12%
24461	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTIARIO DEL CENTRO POBLADO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SANTA ROSA-PALLASCA	PALLASCA	ENCARGO AL MUNICIPIO	2008			638,506.67	628,506.67	643,458.00	60.23%
36961	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LLAPO DISTRITO DE LLAPO - PALLASCA - ANCASH.	PALLASCA	ENCARGO AL MUNICIPIO	2008			2,237,671.13	1,977,777.70	2,018,035.00	97.63%
18180	CONSTRUCCION DE LA TRCCHA CARROZABLE HUERTAS HUAYON	RECUAY	ENCARGO AL MUNICIPIO	2007	01-dic-07	04-jun-08	623,275.50	615,144.90	638,437.00	98.29%
13017	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL PUEBLO DE LLACLIN.	RECUAY	ENCARGO AL MUNICIPIO	2008	07-ene-08	05-jun-08	987,550.29	855,279.75	902,793.00	90.23%
TOTAL FINANCIERO EJECUTADO S/:									20,256,389.00	



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



CODIG. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	MODALIDAD DE EJECUCION	AÑO	FECHA CONTRACTUAL	PRESUPUESTO	INVERSION TOTAL A DIC. 2014	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES
50870	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 86136, ALTA - PROVINCIA DE ALTA - ANCASH	ALTA	Contrata	2012	09-jun-12	2,009,974.00	2,124,041.00	PARALIZADA	En Trámite De Prestación Adicional N° 01 (Verificación De Viabilidad) - Ejecución Financiera Incluye Presupuesto Del Proyecto - Obra Con Observaciones
81751	CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION DE VIZCAS, MANGAS, NANIS Y CHAMAS DEL KM 12+700 AL KM 25+000 DEL DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE HOLOGNESI - REGION ANCASH	HOLOGNESI	Contrata	2011	24-mar-11	3,259,750.35	2,975,327.00	PARALIZADO	En Trámite De Prestación Adicional N° 02
215838	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL SECTOR PATY ALTO, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ- REGION ANCASH	CARHUAZ	Contrata	2012	07-oct-12	1,799,940.77	1,825,325.00	PARALIZADA	En Trámite De Prestación Adicional De Obra N° 01
71558	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACION FUCASHIRACA - SHANGAYAN EN EL DISTRITO DE MUSGA.	MARISCAL LUZURIAGA	Contrata	2011	05-nov-11	5,302,579.25	4,645,988.00	PARALIZADA	En Trámite De Prestación Adicional De Obra
242521	SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REGO COTOSEI DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE RECUYAY	RECUYAY	Contrata	2013	20-ago-13	9,512,659.25	9,819,896.00	PARALIZADO	Trámite De Prestación Adicional De Obra.
TOTAL FINANCIERO EJECUTADO S/:							21,391,577.00		



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



CODIG. SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	MODALIDAD DE EJECUCION	AÑO	FECHA CONTRACTUAL	PRESUPUESTO	INVERSION TOTAL A DIC. 2014	ESTADO SITUACIONAL	OBSERVACIONES
CONTROVERSIAS CON EL CONTRATISTA									
13108	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION FUKA CRUZ, DEL DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA, PROVINCIA DE RECUNAY.	Recunay	Contrata	2007	10-ene-07	751,827.08	596,616.00	Paralizado	Se Resolvió Contrato Por Damaña En La Ejecucion De La Obra.
49361	CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION PANTUY - CHINGALPO HETAPA, DISTRITO DE CHINGALPO, PROVINCIA DE SHIHUAS - REGION ANCASH	Shihuas	Contrata	2011	20-dic-11	4,879,149.24	3,912,900.00	PARALIZADA	Debido A Factores Climatológicos De La Zona Geografica
TOTAL FINANCIERO EJECUTADO S/ :							4,509,516.00		



ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS PARALIZADAS DEL AÑO 2014				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANON SOBRE CANON				
Nº	DESCRIPCION	PROVINCIA	OBRAS	
			VALOR	SITUACION ACTUAL
OBRAS QUE CUENTAN CON CONTRATO				
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION LLACS HAPUCHA PALTACHACRA Y CONTRUCCION DEL RESERVORIO SAN PABLO DEL DISTRITO DE COTAPARACO PROVINCIA DE RECUAY ANCASH	RECUAY	1,799,839.32	GASTOS OPERATIVOS
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION LLACS HAPUCHA PALTACHACRA Y CONTRUCCION DEL RESERVORIO SAN PABLO DEL DISTRITO DE COTAPARACO PROVINCIA DE RECUAY ANCASH	HUARAZ	1,549,906.42	GASTOS OPERATIVOS
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION LLACS HAPUCHA PALTACHACRA Y CONTRUCCION DEL RESERVORIO SAN PABLO DEL DISTRITO DE COTAPARACO PROVINCIA DE RECUAY ANCASH	CARHUAZ	4,207,287.00	EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION LLACS HAPUCHA PALTACHACRA Y CONTRUCCION DEL RESERVORIO SAN PABLO DEL DISTRITO DE COTAPARACO PROVINCIA DE RECUAY ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	2,490,423.00	ING. PERCY CHAUPIS
5	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION LLACS HAPUCHA PALTACHACRA Y CONTRUCCION DEL RESERVORIO SAN PABLO DEL DISTRITO DE COTAPARACO PROVINCIA DE RECUAY ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	4,751,213.00	
6	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION LLACS HAPUCHA PALTACHACRA Y CONTRUCCION DEL RESERVORIO SAN PABLO DEL DISTRITO DE COTAPARACO PROVINCIA DE RECUAY ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	6,729,224.39	ING. OSCAR MEJIA
7	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION LLACS HAPUCHA PALTACHACRA Y CONTRUCCION DEL RESERVORIO SAN PABLO DEL DISTRITO DE COTAPARACO PROVINCIA DE RECUAY ANCASH	SIHUAS	3,328,962.89	EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
8	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION LLACS HAPUCHA PALTACHACRA Y CONTRUCCION DEL RESERVORIO SAN PABLO DEL DISTRITO DE COTAPARACO PROVINCIA DE RECUAY ANCASH	HUAYLAS	4,361,908.50	EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
9	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CORES, DISTRITO DE CORES. AJA. ANCASH	AJA	2,743,242.70	
10	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE LUCMA, LOCALIDAD DE LUCMA, DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, REGION ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	1,075,429.36	
11	CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE MAS QUI MICRO RED HUAYLLAN, RED CONCHUCOS NORTE, DISTRITO DE LUCMA, MARISCAL LUZURIAGA, ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	1,822,302.00	
12	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMAUTA - ATUSPARIA DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH	ASUNCION	3,618,916.00	EN ESPERA DE INICIO DE OBRA
13	MEJORAMIENTO Y CREACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°86376 LA LIBERTAD DE HUMANHUAUCO, DISTRITO SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	3,890,993.10	
14	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CANALES CANILLA, AMA, PAJUELO, TOMA Y SANTARITA, DISTRITO DE CHINGAS, ANTONIO RAYMONDI ANCASH	ANTONIO RAYMONDI	3,890,033.93	ING. MOISES TOLEDO TORRES
15	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N°84296 EN EL C.P. DE PUMACHUCO, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMBAMBA, ANCASH	POMABAMBA	2,409,437.00	
16	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°054 056 84287 059 060 Y 082 DE LAS PROVINCIAS DE POMABAMBA Y MARISCAL LUZURIAGA, ANCASH	POMABAMBA MARISCAL LUZURIAGA	7,057,429.55	ENEJECUCION
17	CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE MAS QUI MICRO RED HUAYLLAN, RED CONCHUCOS NORTE, DISTRITO DE LUCMA, MARISCAL LUZURIAGA, ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	5,607,756.58	ING. RAUL
TOTAL			32,115,540.22	





FOTO N 004



FOTO N 005



SISTEMA DE RIEGO PARIACACA-ACOPAMPA-NUNOCOTO, DIST. DE ACOPAMPA QUE REQUIERE UNA INVERSION DE 2,500.000.00 PARA SU CULMINACION

FOTO N 006




CANAL ISHINCA DISTRITO DE TARICA- HUARAZ- OBRA EJECUTADA POR EL GOBIERNO REGIONAL





FOTO N 007



Proyecto:

Mejoramiento del Sistema de Irrigación
Mishacocha – Cashan - Allma, Provincia de
Huaraz, Región Ancash.

Modalidad de Ejecución:

Por Contrata

Costo de la Obra:

S/. 6'166,559.00

Avance Financiero:

76.86 %

Avance Físico :

82.59 %

Estado Actual de la Obra:




Paralizado

Motivo:

Deficiencias técnicas en su ejecución,
incumplimiento de obligaciones contractuales y
falta de disponibilidad presupuestal.



FOTO N° 008 - COLISEO CERRADO DE CHIMBOTE - OBRA EMBLEMÁTICA
PARALIZADA CON UN AVANCE FISICO DE 25 % ACTUALMENTE JUDICIALIZADA





2.1.4 ACTOS DE CORRUPCION DE LA GESTION 2007-2014

Durante los últimos 8 años de gestión del Gobierno Regional de Ancash, los actos de corrupción se consolidaron a vista de todas las instancias y entidades del Estado responsables del control y justicia; sin que alguno de ellos le pusiera fin o contrarrestara su avance. Este hecho no solo invadió a este nivel de gobierno sino también a casi la totalidad de los gobiernos locales del departamento.

La Contraloría General de La Republica, a través de empresas auditoras externas, en ninguna de sus intervenciones detectó manejos irregulares; fundamentalmente en las inversiones, que es por donde se dio la mayor fuga y se dilapidaron recursos del estado.

El Gobierno Regional de Ancash, presentó una ejecución presupuestal promedio del 98% en inversiones, entre los años 2012 y 2013; cifra con el que se hizo merecedor al reconocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, como el mejor gobierno regional a nivel nacional en eficacia del gasto. No importó la calidad del gasto; la compatibilidad y correspondencia entre grado de avance de inversiones y grado de avance físico de proyectos; las obras paralizadas; las obras inconclusas y el no cierre de proyectos.

El siguiente cuadro muestra la evolución de los recursos presupuestales en el gobierno regional de Ancash:

PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
AÑOS 2007-2014

AÑO	PIM	EJECUCION(S/.)	EJECUCION PIM A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO(S/.)				AVANCE %
			RO.	RDR.	D.y.T	RD.	
2007	352,720,899	123,844,705	24,353,258	258,303	1,795,315	97,437,829	0.35
2008	857,646,377	131,604,873	7,903,973	807,990	2,952,409	119,940,502	0.15
2009	1,352,015,475	277,209,549	17,274,168	450,525	12,784,986	246,699,870	0.21
2010	1,274,812,431	526,899,788	9,718,448	525,035	300,368,716	216,287,589	0.41
2011	1,174,584,174	634,666,530	10,860,306	685,084	432,982,724	190,138,416	0.54
2012	703,000,887	673,433,141	11,068,083	1,524,288	305,509,480	355,331,290	0.96
2013	335,970,193	335,066,201	19,103,985	801,431	145,348,698	169,812,087	1.00
2014	236,994,637	120,482,393	9,245,293	417,883	49,048,323	61,770,893	0.51
TOTAL	6,287,745,073	2,823,207,180	109,527,514	5,470,539	1,250,790,651	1,457,418,476	0.45

Fuente: Consulta amigable-MEF

La existencia de una inadecuada gestión de proyectos reflejado en la carencia de registros durante la fase de inversión y la no integración de los aplicativos informáticos como el SEACE, SIAF, SNIP, que daban libertad de acción para ejecutar gastos(Ahora si existe restricciones), acentuaron el mal manejo de los recursos de inversiones. El Gobierno



Regional de Ancash fue calificado como el último gobierno regional en indicador de inversión pública, el cual suponía que no registraba los *FORMATOS SNIP 15* para el inicio de la ejecución de los proyectos.

La incorporación de nuevos proyectos en el presupuesto institucional, año tras año, sin una adecuada y objetiva evaluación de la situación de proyectos de ejercicios que iban venciendo han generado deudas y déficit presupuestales para asumir su continuidad. El presupuesto que se demanda para hacer frente estos proyectos problema bordearía aproximadamente la suma de S/. 510, 561,865.67. Algunas irregularidades de gestión:

- ✓ Sobrevaluación de proyectos.
- ✓ 39 Proyectos inconclusos y /o paralizados por controversias con el contratista, y por falta de financiamiento.
- ✓ Proyectos de mala calidad.
- ✓ Contratos dirigidos.
- ✓ Escasa supervisión objetiva e imparcial.
- ✓ Simulación y sobrevaluación de mantenimiento de infraestructura de la sede regional.
- ✓ De 1257 estudios de pre inversión viables; 628 no presentan gasto y, 629 si presentan gasto (algunos ligados solo a gasto corriente).
- ✓ 629 estudios a nivel de perfil requieren la formulación de los expedientes técnicos

2.1.5 INESTABILIDAD POLITICA

El mes de mayo del año 2014, dada la gravedad del manejo de recursos del estado en el Gobierno Regional de Ancash, el Ministerio de Economía y finanzas intervino las cuentas regionales; situación que estuvo acompañado de la participación de la Contraloría General de la Republica, quien dispuso algunas acciones de control a la ejecución de proyectos y gestión administrativa, que a la fecha no tienen conclusiones ni recomendaciones; peor aún no se conocen resultados de la intervención.

El Gobierno Regional de Ancash no cuenta con su gobernante elegido democráticamente por el pueblo, y la responsabilidad atañe a las instancias del Gobierno Central, el Poder Judicial y el órgano electoral nacional; aspecto que ha generado una crisis política en la actual gestión de gobierno.

La actual administración del Gobierno Regional de Ancash, a Cargo del electo vicepresidente, Sr. Enrique Vargas Barrenechea, aún con todas las dificultades y situaciones adversas, ha conseguido comprometer al Concejo Regional y a la sociedad civil, para desarrollar un trabajo conjunto en búsqueda del desarrollo del departamento de Ancash; y, luchar frontalmente contra la corrupción que tanto daño causó al departamento.

2.1.5 INCREMENTO DEL DESEMPLEO.



En la Región Ancash se Reportan 23 sindicatos de construcción civil, que agrupa un promedio 10250 trabajadores del andamio, que actualmente se encuentran sin trabajo, toda vez que las obras están paralizadas y por otra parte las municipalidades dada la coyuntura de cambio de autoridades, hasta la fecha no ejecutan obras, la mayoría de las nuevas autoridades han perdido 100 días de plazo para poder organizarse e iniciar la gestión.

De 100 personas en la región Ancash, 70 tienen trabajos eventuales y sus sueldos no cubren la canasta familiar, informo el coordinador del Observatorio Socioeconómico de la región Ancash, Aníbal Guzmán.

El funcionario afirmó que el 69% de personas en Ancash solo trabaja por horas, principalmente en obras de construcción civil, lo que genera ingresos económicos eventuales y el 31% de la población cuenta con un trabajo estable.

Durante el 2009, la actividad productiva regional cayó 3.2% debido a la contracción en Manufactura (29.0%) y Agropecuario (4%), las cuales fueron atenuados por incrementos en: Servicios financieros (17.3%), Servicios gubernamentales (6.2%) y Construcción (3.6%). Durante el primer trimestre del 2010, la economía regional siguió mostrando un decrecimiento de 2.1% debido a caídas significativas en la actividad Pesquera (70.6%) y Manufactura (33.4%). El Valor Bruto de Producción del sector minero, durante el 2009, acumuló un crecimiento de 1.8%, explicado por incrementos en la producción de plomo, plata y zinc; posteriormente, mostró una disminución durante el primer trimestre del 2010, periodo en el cual se registró una caída de 1.2%, explicado por el decrecimiento de molibdeno y plomo; situación que fue atenuada por incrementos en la producción de zinc y plata.

El sector Manufactura, durante el 2009, registró una caída de 29.9%, debido a un descenso en la actividad de manufactura no primaria y primaria, con 48% y 2.9% respectivamente. La evolución negativa de este sector siguió durante el primer trimestre del 2010, registrando un decrecimiento de (33.4%), caída que se explica principalmente por la disminución del sub sector manufactura primaria (61.5%). El sector Agropecuario, durante el 2009 decreció 4.0% a consecuencia de una caída en la producción del subsector pecuario (5.0%) y agrícola (2.5%); sin embargo toma un



escenario distinto durante el primer trimestre del 2010, dado que registró un crecimiento de 10.4% explicado principalmente por crecimientos en los subsectores agrícola (15.9%) y pecuario (2.5%). La evolución positiva de la actividad agrícola, durante el primer trimestre del 2010, se explica por el incremento del volumen de cultivos orientados a la exportación y agroindustria (específicamente, caña de azúcar y espárragos), siendo explicado también por incrementos de cultivos para el mercado interno (olluco y arroz); mientras que el crecimiento del subsector pecuario, se explica por el incremento en producción de huevos, porcino, ovino y vacuno.

2.2 ESTRATEGIAS.

ESTRATEGIA GENERAL

Promover la reactivación económica del Gobierno Regional de Ancash, mediante la gestión de recursos para la ejecución de proyectos de los diferentes sectores económicos y sociales orientados a reducir los índices de pobreza de la Región, incrementar el nivel de desarrollo humano, principalmente con la ejecución de diferentes actividades que generen empleo productivo sostenible, en el marco de experiencias de concertación.

Mejorar la eficiencia y eficacia en la asignación de recursos económicos conforme a los parámetros de territorialidad, integridad, equidad y transparencia.

Para el logro de estos objetivos, se realizara la promoción y coordinación con los líderes, autoridades y alcaldes de los distritos y Provincias, para iniciar las actividades del Plan vinculadas al logro de las metas y objetivos anteriormente expuestos.

Los recursos económicos para desarrollar estas actividades tendrán un carácter no reembolsable y cubrirán los gastos de implementación del Plan, asistencia técnica, actualización y reformulación de los perfiles viables y expedientes técnicos aprobados.

Para el logro de los objetivos se realizaran las siguientes actividades.

1. PROMOVER Y ORGANIZAR MESAS DE TRABAJO CON LA PARTICIPACION DE LOS GOBIERNOS LOCALES, REGIONAL Y EQUIPO





TECNICO PARA LA IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL.

La comisión y el equipo técnico de trabajo del Ejecutivo Regional con los consejeros Regionales son los responsables de coordinar con las autoridades correspondientes y hacer la programación de las mesas de trabajo descentralizadas, garantizando la logística y recursos necesarios.


La comisión y el equipo técnico de trabajo del Ejecutivo Regional con los consejeros Regionales son los responsables de coordinar con las autoridades correspondientes y hacer la priorización de los proyectos que han sido identificados durante las actividades de las mesas de trabajo descentralizadas, garantizando la logística y recursos necesarios y apoyo técnico para la gestión de los proyectos.

2. FIRMAR CONVENIOS PARA LA GESTION DE PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS EN EL MARCO DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, OBRAS POR IMPUESTOS Y LEY DE BASES DE DESENTRALIZACION.

La comisión y el equipo técnico de trabajo del Ejecutivo Regional con los consejeros Regionales son los responsables de coordinar con las autoridades correspondientes y Firmar los convenios que sean necesarios para la gestión y apalancamiento de recursos Económicos provenientes del Gobierno Central y /o Empresas privadas, con la finalidad de implementar y ejecutar los proyectos que han sido identificados durante las actividades de las mesas de trabajo descentralizadas, garantizando la logística y recursos necesarios y apoyo técnico para la gestión de los proyectos.

3. EVALUAR, SISTEMATIZAR Y PUBLICAR LOS RESULTADOS E INDICADORES DEL PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH. FIRMAR CONVENIOS PARA LA GESTION DE PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS EN EL MARCO DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, OBRAS POR IMPUESTOS Y LEY DE BASES DE DESENTRALIZACION.

La comisión y el equipo técnico de trabajo del Ejecutivo Regional con los consejeros Regionales son los responsables de coordinar y promover las actividades que sean Necesarias para la publicación de los resultados e indicadores del plan, teniendo en consideración las Lecciones aprendidas que permitan de ser el caso replicar la experiencia con el Propósito de contribuir con el Desarrollo Regional y Nacional que permita cumplir con la inclusión Social y las Políticas de estado Orientadas al logro del Desarrollo Humano, garantizando



la logística y recursos necesarios y apoyo técnico para el logro del objetivo planteado.

Consolidado de los proyectos priorizados con participación ciudadana en las reuniones públicas interdistritales de la Región durante el proceso de formulación del Plan Regional [2012 -2025]



Previa reunión de concertación, la comisión Técnica de trabajo del Ejecutivo Regional, concejeros comisionados, el poder ejecutivo con sus representantes, los alcaldes provinciales y Distritales, promueven la realización de 05 talleres descentralizados que se realizaran en la Sub Región Pacífico, Conchucos alto, Conchucos bajo, Huaylas Sur y Huaylas Norte, estableciéndose el siguiente cronograma.

III.- "PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA A CORTO PLAZO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH.

Todo el país reconoce a Ancash como uno de los Departamentos de mayor concentración de la inversión en los últimos años debido al incremento del Canon, sobre canon y regalías mineras, sin embargo en la actualidad se vive una crisis de recesión económica por la reducción del Canon y los acontecimientos sociales que han afectado la Imagen de La región, el presupuesto de Recursos Ordinarios que se cuentan desde antes de los recursos por Canon, sobre canon y regalías mineras son escasos que no permiten la Inversión pública.

Por tanto la utilización de los recursos del Canon, Sobre canon y regalías mineras que según la normatividad es en un 100% inversiones y/o mantenimiento, así como estudios de pre inversión, se encuentran limitadas para gastos corrientes.

Por lo que se hace necesario LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH toda vez que desde el año 2014 la región atraviesa por una crisis económica y tiene muchas obras paralizadas, por lo que se pretende desarrollar un conjunto de intervenciones orientadas a mejorar la Imagen de la Región con propósito de inversión pública y privada, además de promover la eficacia y eficiencia, en la gestión de proyectos del Gobierno Regional, Provincial y Distrital en la región Ancash:

En marzo del 2007 el ministerio de Economía y Finanzas puso a discusión los "LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LAS REGIONES PERUANAS BASADOS EN PRINCIPIOS DE ECONOMIA GEOGRAFICA".

La propuesta además tiene como antecedente la Ley N° 27783 Ley de bases de la Descentralización, Ley N° 27795 Ley de demarcación y organización territorial, Ley N° 26821 Ley de aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales, Ley N°



28245 Ley marco del sistema de gestión ambiental y entre otras la Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.

Que mediante acuerdo de Consejo N° 022.2015-GRA/CR. De fecha 06 de febrero del 2015, **SE CONFORMA**, Una comisión especial para formular un plan de reactivación económica regional en coordinación con el Poder ejecutivo Regional integrado por 05 Consejeros Regionales, Que mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0153-2015-GRA /PRE. De fecha 20 de febrero del 2015, **SE RESUELVE, CONFORMAR**, La comisión Técnica de trabajo del Ejecutivo Regional y Consejeros Regionales, para que en forma coordinada, se reformula un plan de Reactivación Económica del Gobierno Regional de Ancash,



En ese sentido, **EL PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH** se orienta a satisfacer las necesidades sentidas de los actores del desarrollo en materia de gestión de recursos económicos del Estado con el propósito de lograr una gestión eficiente de los proyectos de impacto regional, Provincial, productivos, económicos y sociales, toda vez que la coyuntura política, económica y social que vive el País y en especial la Región Ancash, generan las condiciones para desarrollar actividades que permitan cambiar la imagen de la Región Ancash con propósito de inversión y de integración para lograr el Desarrollo Humano en Forma mancomunada, lo que generalmente se muestra de la Región en la Actualidad son los indicadores de **Desnutrición crónica y pobreza**, además de la Corrupción, con la implementación del Plan se tendrá la oportunidad de actualizar información y construir los nuevos mapas de potencialidades para promover la imagen de la Región con propósito de inversión, es un requerimiento básico a ser cubierto con el Plan.

3.1 CONCEPTO DEL PLAN

Definición del concepto de Geografía Económica.

El concepto de geografía económica abarca una serie de conceptos y contenidos, que tiene el propósito de geo referenciar y / Mapear los límites de la región ubicando las potencialidades y riquezas que dispone con la finalidad de promover la inversión.

La geografía económica se basa principalmente en Principios de producción agraria cuyo objetivo es la producción, manejo y obtención de una serie de productos agrícolas, pecuarios y agroforestales capaces de abastecer de alimentos al área geográfica local y regional, del mismo modo la oferta y demanda de servicios de otros sectores.



Este concepto de Geografía Económica fue instituido por el MEF en el año 2007 y tomado Por el GRA. Como antecedente para la reformulación del Plan Reactivación Económica -2014, primero fue una Metodología más extendida y exitosas en muchos países de Latinoamérica, fue conocida como SIS (sistema de información social), sobre todo para la zonificación y ubicación de espacios caracterizados por la pobreza y la extrema pobreza, obteniendo como resultados los llamados mapas de pobreza con



la finalidad de hacer un uso eficiente de los recursos disponibles en función de utilizar al máximo el espacio geoeconómico de acuerdo con sus potencialidades.

Descripción del Plan:



El marco teórico de estudio de la relación entre las variables de localización de actividades económicas y el crecimiento económico se han sintetizado en una nueva corriente surgida en la década de los noventa denominada New Economic Geography (NEG) o economía geográfica, la cual tiene por objetivo estudiar los mecanismos de localización de las actividades económicas, tratando de responder preguntas como: ¿qué factores determinan que cierta región se convierta en un centro industrial o en una periferia rural?, ¿qué determina el asentamiento de capitales privados en determinadas regiones?, ¿qué factores favorecen la configuración en el espacio de cadenas o clústeres productivos?, ¿cuáles son los factores que impiden la concentración de las actividades económicas?, entre otras.

El enfoque de economía geográfica es el resultado de la extensión de la nueva teoría del comercio internacional y engloba en sus modelaciones las aportaciones más tempranas realizadas en los campos de la economía urbana, la economía regional, el comercio internacional y la economía geográfica. Vincula el rol de las economías de escala, la competencia imperfecta y los mecanismos de aglomeración de las actividades económicas para explicar el asentamiento de dichas actividades.

Destacan los trabajos de Krugman (1991, 1999), quien contribuye a añadir como determinante del patrón de comercio de los países, el argumento de economías de escala alternativo al más convencional de ventajas comparativas. Extendido el argumento al ámbito geográfico, estos aspectos ayudan a identificar los determinantes de las decisiones de la localización espacial de los productores e inversionistas, en donde el tamaño de mercado, así como la presencia de mercados laborales densos les permiten beneficiarse de las economías de escala que allí se generan, las cuales a su vez refuerzan la concentración geográfica con lo cual existe una relación en ambos sentidos.

La Ley de Bases de la Descentralización establece que la estructura del gobierno del país se organiza en tres niveles: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa, y la responsabilidad del desarrollo de su jurisdicción. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -Ley N° 27867- les asigna, de manera explícita, un conjunto de funciones y competencias, entre ellas las de Promover y Ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional.



En este contexto, los Gobiernos Regionales deben ser entidades planificadoras y administradoras de su territorio, asumiendo también su rol de desarrollo en la ejecución de obras públicas según la normatividad vigente. Esto implica que la gestión regional debe proveer toda la logística necesaria para que los proyectos identificados como las alternativas de desarrollo se ejecuten tal como fueron diseñadas en los proyectos. En ese sentido el Gobierno de la Región Ancash, en atención a sus competencias en materia de promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas, se propone, **LA IMPLEMENTACION DEL PLAN**



DE REACTIVACION ECONOMICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, que además Implica disponer de equipos, materiales, vehículos, contratación de personal en la gestión de proyectos para el desarrollo regional, considerando que se cuenta con la capacidad técnica y administrativa para su ejecución.



El Plan de Reactivación económica reúne las características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el cumplimiento de sus objetivos y metas para la gestión del desarrollo en alianza estratégica con los Gobiernos locales que representan a las 20 provincias y 166 Distritos

EL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH COMO PROMOTOR DEL DESARROLLO SOSTENIDO CON INCLUSION SOCIAL, mediante las unidades Ejecutoras y Operativas competentes, implementa y ejecuta los Proyectos de Inversión pública debidamente Priorizados para satisfacer las necesidades sentidas de la Población Objetivo e inscritos en el Banco de Proyectos de Las Unidades Formuladoras y viabilizados por la OPI Regional y priorizados dentro de los presupuestos participativos y los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional concertado. Así como los mantenimientos de infraestructura de su competencia.

La unidad ejecutora de la Sede Central, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, se encarga de las funciones de programar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la ejecución de proyectos del ámbito de la Región Ancash.

METODOLOGIA DEL PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA

La metodología para La Formulación del Plan de Reactivación económica considera los lineamientos expresados en el instructivo para el presupuesto participativo del año fiscal 2014, así como la visión de futuro construida y expresada en el Plan Institucional, la convocatoria y organización de los actores del desarrollo tanto provincial como distrital, el fortalecimiento del equipo técnico del Gobierno Regional, bajo el liderazgo de la Presidencia, con la participación de los técnicos de la gerencia general, gerencia de planificación acondicionamiento territorial y presupuesto, se formó el equipo técnico, que fue complementado con los consejeros delegados y el consultor.

La estrategia de promoción del diálogo con los alcaldes Distritales y Provinciales se basó en cuatro herramientas metodológicas:

- Reunión de concertación con los alcaldes Provinciales y distritales, como espacio para la programación de las actividades y talleres de trabajo desconcentrados
- mesas de trabajo y talleres grupales desconcentrados para recoger opiniones e iniciativas sobre proyectos de impacto local y regional, considerando los sectores, transporte, agricultura, turismo, educación, salud, saneamiento básico, priorizando proyectos que tengan perfiles viabilizados y expedientes técnicos
- Estudios a nivel de perfil y expedientes técnicos priorizados que dotaron de insumos para la planificación e implementación del presente Plan.





d. Coordinación permanente con los alcaldes distritales y con los (as) ciudadanos (as) Organizados(as), respecto a los avances del Plan.

El proceso participativo se inició el 02 de febrero 2015 y concluyó el 30 de mayo del Presente año, involucrando a un aproximado de 650,000 ciudadanos y ciudadanas de la Región Ancash.



El cronograma de talleres descentralizados se dividió en 05 zonas estratégicas con el propósito de generar sendos espacios participativos de vigilancia ciudadana, creatividad ciudadana; actualización, gestión y priorización de proyectos orientados hacia cada una de las áreas específicas de desarrollo. En cada etapa se llevó a cabo lo siguiente:

Talleres de trabajo para dialogar sobre la visión de desarrollo de la Región Ancash, en concertación estratégica con el Gobierno Central Debate y priorización de proyectos con la participación activa de alcaldes, provinciales, Distritales, autoridades y líderes de organizaciones de base.

Mesas temáticas. Levantamiento de propuestas específicas sobre los principales

Temas que preocupan a la Región. Entre ellos: seguridad ciudadana, transporte,

Generación de empleo, desarrollo sostenido, disponibilidad de agua, vivienda, salud educación, proyectos productivos, proyectos de impacto Regional, medio ambiente y estrategias para la reducción de la pobreza.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo central es *"PROMOVER EL DESARROLLO DE LA REGION ANCASH, EN ALIANZA ESTRATEGICA CON EL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES, MEDIANTE LA REACTIVACION ECONOMICA EN LOS SECTORES, TRANSPORTES, SALUD EDUCACION, AGRICULTURA, ENERGIA, SANEAMIENTO, TURISMO, PESQUERIA Y MEDIO AMBIENTE"*





OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. PROMOVER Y ORGANIZAR MESAS DE TRABAJO CON LA PARTICIPACION DE LOS GOBIERNOS LOCALES, REGIONAL Y EQUIPO TECNICO PARA LA IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL.
2. FORTALECER LA GESTION DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL CON PARTICIPACION CIUDADANA MEDIANTE LA IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES SENTIDAS DE LA POBLACION.
3. GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO CENTRAL, Y ORGANISMOS DE COOPERACION INTERNACIONAL, LA PROVISION DE FINANCIAMIENTO PUBLICO Y PRIVADO, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL.
4. GESTIONAR RECURSOS PARA GENERAR OPORTUNIDADES DE DESARROLLO CON EMPLEO TEMPORAL Y PERMANENTE EN LOS SECTORES DE AGRICULTURA, TRANSPORTES, SALUD, EDUCACION, TURISMO, MEDIO AMBIENTE, SANEAMIENTO BASICO, PESQUERIA, ENERGIA, MINERIA, etc.
5. FIRMAR CONVENIOS PARA LA GESTION DE PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS EN EL MARCO DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, OBRAS POR IMPUESTOS Y LEY DE BASES DE DESENTRALIZACION.
6. SISTEMATIZAR, EVALUAR Y PUBLICAR LOS RESULTADOS E INDICADORES DEL PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH.
7. FORMULAR ESTUDIOS A NIVEL DE PRE INVERSION E INVERSION SOSTENIBLES A LARGO PLAZO.
8. EJECUTAR OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO DE ACUERDO AL PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO, CON PARTICIPACION CIUDADANA Y DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES.
9. INCLUSION A TODAS LAS PROVINCIAS Y DISTRITO DE NUESTRA REGION.





PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO; PRIORIZACION DE OBRAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA PROVINCIA Y DISTRITO:

Se realizaron 5 Talleres descentralizados para priorizar los estudios de las cuales se describen a continuación:

PRIMER TALLER DESCENTRALIZADO EN LA PROVINCIA DEL SANTA.

FECHA : 18 DE MARZO DE 2015
LUGAR : AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD SAN PEDRO CHIMBOTE
HORA : 10:00 A.M.

De conformidad con la programación de actividades del PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA, se realizó El taller denominado "FORTALECIMIENTOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE GOBIERNOS LOCALES" EL día miércoles: 18 DE MARZO DE 2015 en el : AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD SAN PEDRO – CHIMBOTE,

EL AREA DE INTERVENCION COMPRENDE LA SUB REGION PACIFICO, EN EL AMBITO DE LA PROVINCIAS DEL SANTA, PALLASCA, CASMA Y HUARMEY.

PANEL FOTOGRAFICO DEL PRIMER TALLER DESCENTRALIZADO


IMAGEN N° 008



GOBERNADOR REGIONAL ENRIQUE VARGAS B. INAGURANDO EL PRIMER TALLER DESCENTRALIZADO EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE



IMAGEN N° 009



CONCEJEROS REGIONALES, EQUIPO TECNICO Y POBLACION INVOLUCRADA PARTICIPAN DEL TALLER DESCENTRALIZAD

IMAGEN N° 011



LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL ENTREVISTAN AL GOBERNADOR REGIONAL, DESPUES DE LA CONCLUSION DEL TALLER.





SEGUNDO TALLER DESCENTRALIZADO EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA – PROVINCIA DE SIHUAS



Respetando la programación y los acuerdos realizados en la reunión de concertación se llevó a cabo el taller de trabajo programado para el día viernes 20 de marzo del presente año en el auditorio de la municipalidad de Huayllabamba, iniciándose a las 10:00 a.m. y culminando a las 04 de la tarde con la propuesta de 56 proyectos priorizados, con un monto de inversión aproximado de 480 millones de soles.

En el taller participaron los alcaldes provinciales y distritales representando a la provincia de Sihuas con sus distritos, provincia de Pomabamba y provincia de Mariscal Luzuriaga, se adjunta el acta respectiva.

PANEL FOTOGRAFICO DEL SEGUNDO TALLER DESCENTRALIZADO

IMAGEN N° 012



CEREMONIA DE INAUGURACION DEL SEGUNDO TALLER EN LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS





IMAGEN N° 013



POBLACION INVOLUCTADA DE LOS DIFERENTES DISTRITOS Y PROVINCIAS QUE PARTICIPAN EN EL SEGUNDO TALLER DESCENTRALIZA

IMAGEN N° 014



ECON. ROGER WILMAN CALDERON CULQUE, GERENTE REGIONAL, EXPONE SOBRE LA SITUACION ECONOMICA ACTUAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH.





IMAGEN N° 014



ING. WILFREDO LOPEZ, GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DISERTA EL TEMA, DIAGNOSTICO ACTUALIZADO DE LA REGION ANCASH.

TERCER TALLER DESCENTRALIZADO EN LA PROVINCIA YUNGAY

FECHA: 24 DE MARZO DE 2015

LUGAR: AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DE YUNGAY.

HORA: 8.30:00 A.M.

El tercer Taller Programado se llevó a cabo en la ciudad de Yungay, El día 24 de marzo, constando con la asistencia de los alcaldes distritales y provinciales del ámbito de la provincia de Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huaylas, Carlos Fermín Fitzcarrald, Asunciona y Corongo.

IMAGEN N° 015

IMAGEN N° 016





DIFERENTES DELEGACIONES DE AUTORIDADES, ORGANIZACIONES DE BASE, REGIDORES Y ALCALDES QUE PARTICIPAN EN EL TERCER TALLER DESCENTRALIZADO.



GERENTE REGIONAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, EXPONE EL TEMA, PLANIFICACION EXTRATEGICA Y CONCERTADA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE LA REGION ANCASH.

CUARTO TALLER DESCENTRALIZADO EN LA PROVINCIA DE BOLOGNESI, DISTRITO DE CHIQUIAN

Prosiguiendo con la programación de las actividades del plan de reactivación económica se realizó el cuarto taller de trabajo programado para el día jueves 26 de marzo del presente año en el auditorio de la municipalidad provincial de Bolognesi, iniciándose a las 10:00 a.m. y culminando a las 03 de la tarde con la propuesta de 62 proyectos priorizados, con un monto de inversión aproximado de 510 millones de soles.



En el taller participaron los alcaldes provinciales y distritales representando a la provincia de Bolognesi, Ocros, Recuay y Aija, con sus respectivos distritos, se adjunta el acta respectiva.



PANEL FOTOGRAFICO DEL CUARTO TALLER

FOTO N° 001



CEREMONIA DE INAUGURACION DEL CUARTO TALLER, CON ASISTENCIA DEL EQUIPO TECNICO Y AUTORIDADES PRINCIPALES, EN CHIQUIAN PROVINCIA DE BOLOGNESI

FOTO N° 002



PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, INAUGURANDO EL EVENTO








QUINTO TALLER DESCENTRALIZADO EN LA PROVINCIA DE HUARI

Respetando la programación y los acuerdos realizados en la reunión de concertación se llevó a cabo el taller de trabajo programado para el día viernes 20 de marzo del presente año en el auditorio de la municipalidad de huayllabamba, iniciándose a las 10:00 a.m. y culminando a las 04 de la tarde con la propuesta de 56 proyectos priorizados, con un monto de inversión aproximado de 480 millones de soles.

En el taller participaron los alcaldes provinciales y distritales representando a la provincia de sihuas con sus distritos, provincia de Pomabamba y provincia de Mariscal Luzuriaga, se adjunta el acta respectiva.

PANEL FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE AL QUINTO TALLER


FOTO N° 001



PRESIDENTE REGIONAL, SUSTENTA EL BALANCE ECONOMICO DE LA REGION ANCASH, EN LA PROVINCIA DE HUARI.

FOTO N° 002





APERTURA DEL TALLER CON LA ASISTENCIA DE AUTORIDADES Y EQUIPO TECNICO EN LA PROVINCIA DE HUARI.





"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



3.3 PROYECTOS PRIORIZADOS DE IMPACTO ENTRE LOS 20 GOBIERNOS PROVINCIALES Y EL GOBIERNO REGIONAL.

N°	CODIGO SMP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSIÓN
1	254732	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE AJLA, BOLOGNESI, HUARI, OCROS, HUARAZ, CORONGO, RECUAY Y HUAYLAS - REGION ANCASH	9.082.810,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO
2	243865	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS EN 14 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUARAZ, RECUAY, HUARI, ANTONIO RAYMONDI, POMABAMBA Y BOLOGNESI - REGION ANCASH	8.496.264,00	EN FORMULACION	PERFIL ACTIVO	NO
3	123187	ADECUACION DEL PROYEC. ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO	1.428.848.467,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO
4	282539	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AN-106. EMP. PE-3N YUNGAY - LLANGANUCO - YANAMA- EMP. AN105 LLACMA DISTRITO DE YUNGAY - YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	58.900.465,00	VIABLE	ACTIVO	NO
5	92973	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL (SER) DE LAS LOCALIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DE MARCARA - PARIAHUANCA - SAN MIGUEL DE ACO PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	3.134.782,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO
6	147214	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA OPERATIVIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO REGIONAL DE ANCASH. (PUBLICACION DE 10 MILLARES DE ATLAS DE ANCASH Y SUS POTENCIALIDADES CON FINES DE INVERSIÓN)	1.189.787,65	VIABLE	FACTIBILIDAD ACTIVO	NO
7	162524	CONSTRUCCION DEL TUNEL CAMINOS DEL INCA ENTRE PALLAHUANCA Y PARIACHUCO EN EL DISTRITO DE CONCHUCOS Y , DISTRITO DE RAGASH - SIHUAS - ANCASH	2.539.021,16	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



8	<u>234443</u>	INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES PARA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES, C C PACHACHIN, LUIS PARDO DE LACHOJ, CAHUIDE DE PACCHA, QUINGAO, JUAN VELAZCO DE PASACANCHA, PASACANCHA Y CASHAPAMPA, DIST SIHUAS, RAGASHI, CASHAPAMPA, PROV SIHUAS - ANCASH	9.974.911,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO
9	<u>77394</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	13.865.258,52	VIABLE	FACTIBILIDAD ACTIVO	SI
10	<u>49334</u>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE PISCOBAMBA, CAPITAL DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA -REGION ANCASH	14.843.528,35	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO
11	<u>156126</u>	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARI-SAN LUIS-POMABAMBA	632.572.961,00	VIABLE	FACTIBILIDAD INACTIVO	NO
12	<u>110673</u>	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL LA CALETA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -REGION ANCASH	171.790.618,00	VIABLE	FACTIBILIDAD ACTIVO	NO
13	<u>252125</u>	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL VICTOR RAMOS GUARDIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ-REGION ANCASH	257.355.121,00	EN FORMULACION	FACTIBILIDAD INACTIVO	NO
14	<u>37376</u>	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO MATERNO Y NEONATAL DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA DE HUARAZ - DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH	50.000.000,00	DESACTIVADO	PRE FACTIBILIDAD INACTIVO	NO
			S/. 2.662.593.995			

3.3.2 OBRAS PRIORIZADAS DE IMPACTO PROVINCIAL

SITUACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH -2015
PROVINCIA DE ASUNCION



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



	VIABLE	PERFIL INACTIVO	ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO	
1	1.701.645,00	PERFIL INACTIVO	ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO	
2	2.045.408,00	PERFIL ACTIVO	ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO	
3	4.895.091,00	PERFIL ACTIVO	ACTUALIZAR EL ESTUDIO	52.466
4	4.387.028,00	PERFIL ACTIVO	ACTUALIZAR EL ESTUDIO	150.787
5	3.888.160,00	PERFIL ACTIVO	ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO	
6	4.387.028,00	PERFIL ACTIVO	ACTUALIZAR EL ESTUDIO	150.787
7	3.888.160,00	PERFIL ACTIVO	ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO	
	21.304.360,00			203.253,44

SITUACION DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 2015

PROVINCIA DE ALJA

PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSIÓN
2	247225	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO EN LA LOCALIDAD DE CORIS, DISTRITO DE CORIS - AJJA - ANCASH	2.967.669,32	VIABLE	ACTIVO	SI
3	74395	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN INTERDISTRITAL JUCHU EN LOS DISTRITOS DE HUACLLAN - CORIS, EN LA PROVINCIA DE AJJA -REGION ANCASH	8.837.926,00	VERIFICADO	ACTIVO	VERIFICADO
4	88748	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 86709, DEL CENTRO POBLADO DE SAN DAMIAN, DISTRITO CORIS - PROVINCIA DE AJJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2.900.198,00	VIABLE	ACTIVO - VERIFICADO	VERIFICADO
6	112576	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REPRESA Y CANAL (PANCAN), EN EL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AJJA - REGION ANCASH	4.811.970,00	VIABLE	PERFIL DESACTIVADO	NO
			19.517.763.30			



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI

Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSIÓN	OBSERVACION	GASTO DESPUES DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
1	133092	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE LLAMELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCASH	4.733.644,11	VIABLE	PERFIL ACTIVO	SI	ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE	207.377,07
2	168962	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 86178 MICABELA BASTIDAS PUYUCAWA, DISTRITO DE CHINGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, REGION ANCASH.	2.849.881,00	DESACTIVADO	PERFIL DESACTIVADO	NO	REFORMULAR EL ESTUDIO	
3	124765	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE UCHUPAYTA- DISTRITO DE ACZO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCASH	5.451.619,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	SI	ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE	159.327,73
4	283028	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA LAS LOCALIDADES DE NIÑO JESUS DE CASTILLA Y VILLA DE JAPYA, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI- DEPARTAMENTO ANCASH	1.241.484,00	EN EVALUACION	PERFIL DESHABILITADO	NO		
5	254276	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACOCCHA EN LA LOCALIDAD DE YANACOCCHA, DISTRITO DE CHINGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCASH	7.157.277,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO		
6	153264	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. MARIANO MELA GAR Y VALDIVIESO DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN DE PARAS, DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCASH	611.108,45	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO	NO	REFORMULAR EL ESTUDIO	

TOTAL: 22,045,013.60



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD

Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACIÓN	ESTADO	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSIÓN	OBSERVACION	GASTO DESPUES DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
1	34977	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO Nº 84130 SAN NICOLAS DE TOLENTINO DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - REGION ANCASH	1.443.209	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	TIENE EXPEDIENTE	54.000
			11.083.673					446.002



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

PROVINCIA DE CASMA

Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSIÓN	OBSERVACION	GASTO DESPUES DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
1	281874	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN - CASMA - ANCASH	417.291,68	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	OPI MD YAUTAN	
2	302517	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE ACOSHAPAMPA - VALDIVIA, DISTRITO DE YAUTAN - CASMA - ANCASH	101.493,26	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	OPI MD YAUTAN	
3	305094	MEJORAMIENTO DE CAMINOS ENTRE LOS TRAMOS JAIHUA - CRUZ PAMPA, CUCHIPURO - POCTAO CHICO, PUNCHAYHUACA - CAMINO VIEJO, JAIHUA - CEMENTERIO Y OTROS, DISTRITO DE YAUTAN - CASMA - ANCASH	70.732,05	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	OPI MD YAUTAN	
4	134639	CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION NIVIN - CALAVERA CHICA - CALAVERA GRANDE-CHOLOQUE-SAN RAFAEL- CASMA- ANCASH	7.053.204,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE Y REGISTRO	92.159,00
5	311598	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 466 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO KAQUI DEL DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1.410.907,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO		
			9.053.627,99					6.916.018,83



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



PROVINCIA DE CARHUAZ

Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSIÓN	OBSERVACION	GASTO DESPUES DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
1	109580	MEJORAMIENTO DEL CANAL BANDERA YACU-MATU-MUCANA, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ-ANCASH	4.809.208,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	VERIFICADO	CON EXPEDIENTE	81.429,91
2	117279	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL INTERDISTRITAL DE CARANAPAMPA Y YURAJYACU (CARHUAZ) - PROVINCIA DE CARHUAZ- REGIÓN ANCASH	13.944.751,00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO	NO	REFORMULAR EL ESTUDIO	
3	112246	MEJORAMIENTO DEL CANAL ULTRA HUASCARAN - MELLISHO, TURUC PUNTA AMASHCA, PROVINCIA DE CARHUAZ-ANCASH	4.363.063,00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO	NO	REFORMULAR EL ESTUDIO	2.500,00
4	172474	MEJORAMIENTO DEL SISHEMA DE RIEGO HUALLHUAL DISTRITO DE PARIHUANCA- CARHUAZ-ANCASH	3.340.197,00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO	NO	REFORMULAR EL ESTUDIO	
5	87981	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARICA- PARIHUANCA MARCARA DE LOS DISTRITOS DE PARIHUANCA MARACRA TARICA	7.514.316,00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO	NO	REFORMULAR EL ESTUDIO	
6	171809	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 86290- "SAGRADO CORAZON DE JESUS", DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO -CARHUAZ-ANCASH	3.347.115,00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO	NO	CON EXPEDIENTE	22.000,00
7	136158	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION TISANSANCU-CRUS PUNTA-PARIACACA, DISTRITO CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ-ANCASH	1.847.760,00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO	VERIFICADO	REFORMULAR EL ESTUDIO	50.311,60



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

8	130096	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 86314, "DIVINO MAESTRO" LOCALIDAD DE COCHIAPAMPA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CARHUAZ	4.043.743,40	VIABLE	PERFIL ACTIVO	SI	CON EXPEDIENTE	110.667,48	
9	127775	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE CARHUAZ-REGION ANCASH	2.499.234,00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO	NO	REFORMULAR EL ESTUDIO		
10	243494	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE CHACAPAMPA, CURHUANCA, RARAMAYOC, LOCALIDAD DE SHILLA, ZONA URBANA	9.985.614,00	CERRADO	PERFIL CERRADO	NO	SE ENCUENTRA CON FI-CIERRE		
11	283182	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA LOCALIDAD DE FUNDO ACO	783.625,02	EN EVALUACION	PERFIL ACTIVO	NO			
12	248954	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE YUNGAR, DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ-REGION ANCASH	3.975.369,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO			
13	256727	CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE SHUMAY, DISTRITO DE MARCARÁ, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH	627.106,35	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO			
14	253429	MEJORAMIENTO EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CACHIPACHAN, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ.	5.260.032,70	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO			



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSIÓN	OBSERVACION
20	243915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE DURAZNO EN 21 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE CARHUAZ, YUNGAY Y HUARI - REGION DE ANCASH	6.349.145,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	
21	248048	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE RECUA YHUANCA, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	8.998.388,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	OPI-MP CARHUAZ
22	229216	MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARADERO TRANSITORIO PROVINCIAL DEL DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	5.652.649,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	OPI-MP CARHUAZ- PIP ESTA PRIORIZADA POR ACUERDO DE CONCEJO PARA O
23	291020	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.N 86961 - WASH, CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	5.209.534,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	OPI-MP CARHUAZ
25	251889	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE VICOS, DISTRITO DE MARCARÁ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	4.803.350,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	OPI-MP CARHUAZ
26	273117	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y CREACION DE UN RESERVORIO EN CASERIO DE CULLHUAS, C.C. VICOS, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	2.596.407,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	OPI-MDOLLEROS

TOTAL: S/ 99,950,637.47



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



PROVINCIA DE CORONGO

N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION	OBSERVACION
1	133769	CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION DEL RIO MANTA - LA PAMPA - HUAMPISH, DISTRITO DE LA PAMPA, PROVINCIA DE CORONGO - REGION ANCASH	2.047.471	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO	NO	REFORMULAR EL ESTUDIO

TOTAL: S/. 2,047,471



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



PROVINCIA DE HUARI

N	CODIGO SNIP	NOMBRE	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION	OBSERVACION
1	287496	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°86992 DE LA LOCALIDAD DE CHAUPILOMA, DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH	990.008	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	OPI MD-CAJAY
2	296771	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE INICIAL DE COLLOTA, DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH	1.071.558	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	OPI MD-CAJAY
3	240659	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE CHANA-SANTA RITA-VICHON, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	3.944.293,01	VIABLE	PERFIL ACTIVO	SI	OPI MD-CAJAY SAN PEDRO DE CHANA
4	281711	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN LA IE INICIAL DE CENTRO POBLADO DE ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR - HUARI - ANCASH	1.108.427	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	OPI MD-HUANTAR
5	85013	CONSTRUCCION DE IRRIGACION PALCA YUNGULLA EN EL DISTRITO DE PONTO, PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH	9.206.346	VIABLE	PRE FACTIBILIDAD APROBADO	NO	
6	283202	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARI, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH	27.056.209	EN FORMULA	FACTIBILIDAD EN FORMULA	NO	OPI MD-HUARI



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



7	286445	CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE HUARI, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH	13.927.270	VIABLE	FACTIBILIDAD APROBADO	NO	OPUMP-HUARI	
14	303013	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CASERIO DE LANCHAN, CENTRO POBLADO DE CHICHUCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH	1.783.941	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	OPI MD-CHAVIN	
TOTAL			S/. 69,742,270					



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



PROVINCIA DE HUARAZ

Nº	Código SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSION	OBSERVACION	GASTO DESPUES DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
1	140575	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA ATENCIÓN DE MADRE Y NIÑO DEL PUESTO DE SALUD DE CHACCHAN, MICRORED YAUTÁN DEL DISTRITO DE PARIACOTO, HUARAZ - ANCASH	1.300.010,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	ACTUALIZAR EL ESTUDIO	38.355,62
2	111137	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 86058 BARNER MYER DE LA LOCALIDAD DE RAYPA - DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4.141.363,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	VERIFICADO	ACTUALIZAR EL ESTUDIO	108.408,96
3	311526	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 118 DE LA LOCALIDAD DE QUITAFLORES, DISTRITO DE PIRA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1.174.181,29	VIABLE	PERFIL ACTIVO	VERIFICADO		
4	311565	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 116 DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAYHUASI, DISTRITO DE PIRA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1.368.700,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	VERIFICADO		



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



5	113830	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION RAMON CASTILLA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH	1.677.705,13	VIABLE	PERFIL ACTIVO	SI	ACTUALIZAR EL ESTUDIO	50.303,39	
6	109834	MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RIO CASCA DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH	3.501.658,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO			
7	310572	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA ATENCION DE MADRE Y NIÑO DEL PUEBLO DE SALUD DE CHACCHAN, MICRO RED YAUTAN, DISTRITO DE PARIACOTO, HUARAZ	9.824.892,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO			
8	244013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE. N° 86058 BARNER MYER DE LA LOCALIDAD DE RAYPA - DISTRITO DE HUANCHAY-PROVINCIA DE HUARAZ ANCASH	8.227.835,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO			
9	286468	MEJORAMIENTO DE LA IE. N° 86031 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE MONTERREY DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH	3.120.829,00	EN EVALUACION	PERFIL EN EVALUACION	NO			



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



PROVINCIA DE BOLOGNESI

Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSIÓN	OBSERVACION
1	275462	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MURIL-COCA-LIACLLA, DISTRITO DE ABELARDO LEZAMETA, LA PRIMAVERA, CANIS Y MANGAS, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCAH		VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	
2	244846	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PUNTAHUAY - POMAPATA - LA MERCED - VILLALTA - HUASTA - RAMON DISTRITO DE HUASTA, PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCAH	16.109.323	FORMULACION	FACTIBILIDAD -INACTIVO	NO	REFORMULAR EL ESTUDIO
3	274866	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL OCUPAMPA - MUTGO DISTRITO DE AQUIA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCAH	4.217.440	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	
4	244962	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 28 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE MANGAS DISTRITO DE MANGAS, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCAH	1.058.937	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	
			28.059.683				



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

PROVINCIA DE HUARMEY

Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSIÓN	OBSERVACION	GASTO DESPUES DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
1	292038	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CULEBRAS, DISTRITO DE CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH	435.962	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	OPI-MDCULEBRAS	
2	248543	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA ARTESANAL DE LOS PESCADORES DE CULEBRAS, DISTRITO DE CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH	287.098	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	OPI-MDCULEBRAS	170.000
3	129861	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 88109 - ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	2.186.362	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO		
6	252832	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN 15 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL LIZURUAGA, BOLOGNESI, ANTONIO RAIMONDI, YUNGAY, HUAYLAS, HUARAZ, CASMA Y HUARMEY DE LA REGION ANCASH	4.367.991	EN EVALUACION		NO		
7	253071	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE GANADO VACUNO LECHEERO EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE, NVO. CHIMBOTE, SANTA, CASMA Y HUARMEY DE LAS PROVINCIAS DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY DE LA REGION ANCASH	3.166.822	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	SE REPITE	



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



8	247976	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI - HUARMAY - ANCASH	7.671.326	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO	OPL- MDCULEBRAS	
9	267736	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE HUICHAY, PIRAUYA, SAN ISIDRO, SANTA CRUZ, YAUYAN Y LAMPÍ, DISTRITO DE COCHAPETI - HUARMAY - ANCASH	5.688.667	VIABLE	PERFIL ACTIVO	SI	OPL- MDCULEBRAS	
10	211502	INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO AGRÍCOLA HUARMAN Y HUIN HUIN EN LA LOCALIDAD DE HUAYAN, DISTRITO DE HUAYAN - HUARMAY - ANCASH	3.507.082	DESACTIVA DO	PERFIL INACTIVO	NO	OPL- HUAYAN	
			37.285.621,00					170.000



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



PROVINCIA DE HUAYLAS

Nº	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSIÓN	OBSERVACION	GASTO DESPUES DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
1	76982	CONSTRUCCION DE LAS REPRESAS TZAQUICCOCHA Y ESTANQUEBAMPA, DISTRITO DE HUATA -HUAYLAS	5,347,962.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO		
2	233336	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86506 VIRGEN DE LAS MERCEDES NIVEL SECUNDARIO DE RACRACALLAN, DISTRITO DE HUATA-HUAYLAS	2,331,850.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO		
3	273982	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 86477 ESTENIO TORRES RAMOS - YURACOTO DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH	3,734,496	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO		
			17,405,326.00					



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACIÓN	ESTADO	REGISTRO EN LA FASE DE INVERSIÓN	MONTO MODIFICADO	OBSERVACION
1	265882	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CHINGUIL DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, REGIÓN ANCASH	1.533.878,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO		
2	290118	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION DE LA EROSION DE SUELO, MEDIANTE LA INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES EN EL CASERIO DE PALLAHUASL, CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE CASCA, PROVINCIA MARISCASL LUZURIAGA - ANCASH	2.946.792,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO		
3		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SOCOSEAMBA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA	1.506.850,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO		
4	119090	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE CAVIÑA - LLAMA, DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	2.787.907,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO	NO		
			7.268.577,00					



**ESTUDIOS A NIVEL DE PRE INVERSIÓN PRIORIZADOS POR EJES
ECONOMICOS**

SANEAMIENTO

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - SANEAMIENTO	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO
<u>247225</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO EN LA LOCALIDAD DE CORIS , DISTRITO DE CORIS - AJJA - ANCASH	2,967,669.32	VIABLE	ACTIVO
<u>248048</u>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE RECUAYHUANCA, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	8,998,388.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>251889</u>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE VICOS, DISTRITO DE MARCARÁ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	4,803,350.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>284768</u>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE DE LA CIUDAD DE YUPAN, DISTRITO DE YUPAN - CORONGO - ANCASH	2,426,597	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>283202</u>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARI, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH	27,056,209.00	EN FORMULACION	FACTIBILIDAD EN FORMULACION
<u>267736</u>	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN LOS CASERIOS DE HUICHAY, PIRAUYA, SAN ISIDRO, SANTA CRUZ, YAUYAN Y LAMPI, DISTRITO DE COCHAPETI - HUARMEY - ANCASH	5,688,667.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SOCOSBAMBA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA	1,506,850.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>259135</u>	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN EL C.P. UCHUPAMPA, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH	1,791,097.91	VIABLE	PERFIL ACTIVO





<u>198927</u>	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL C.P. LA GALGADA DEL DISTRITO DE TAUCA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	875,762.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>232154</u>	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL SECTOR PARIAGAGA-CARDONPAMPA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	390,529.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>193662</u>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. SAN LUIS, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	4,576,208.91	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>151807</u>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE Y CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION DEL C.P. EL CASTILLO, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	2,654,491.78	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>218652</u>	INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. RIO SECO, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	673,868.49	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>228505</u>	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO RURAL LA HUACA SECTOR I, II Y III, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	1,152,651.29	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>246797</u>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE YANAMA, DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	3,515,933.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
TOTAL DE INVERSION		69,078,272.70		



TRANSPORTE



CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO
<u>264597</u>	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE-1N (HUARMEY) - HUAMBA BAJA - AIJA - EMP. PE - 3N RECUAY PROVINCIAS DE HUARMEY, AIJA Y RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH	66,066,048.00	VIABLE	ACTIVO
<u>275462</u>	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MURI-COCA-LLACLLA, DISTRITO DE ABELARDO LEZAMETA, LA PRIMAVERA, CANIS Y MANGAS, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH	6,664,983.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>268130</u>	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE SHUYSHUNAYOC Y LA LOCALIDAD DE SAN LUIS, DISTRITO DE SAN LUIS - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	9,640,464.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>116482</u>	ASFALTADO DE LA CARRETERA CHANCOS VICOS-WIHASH(10 KM) PROVINCIA DE CARHUAZ-ANCASH	4,920,005.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>87981</u>	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARICA- PARIHUANCA MARCARA DE LOS DISTRITOS DE PARIHUANCA MARACRA TARICA	7,514,316.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>229216</u>	MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARADERO TRANSITORIO PROVINCIAL DEL DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	5,652,649.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>116482</u>	ASFALTADO DE LA CARRETERA CHANCOS-VICOS WASH (10 KM), PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	4,920,005.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVADO
<u>246919</u>	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CORRAL PAMPA - PUNTA SAN ANTONIO - QUENUAPATA, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	1,755,993.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>225475</u>	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR DE LA AVENIDA GRAU, Y TUPAC AMARU, JIRONES WASHINTONG Y HILARIO GONZALES EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	1,520,318.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>289274</u>	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SHUMAY, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	794,770.48	VIABLE	PERFIL ACTIVO





247115	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE INTEGRACION CORDILLERA NEGRA, RUMICUCHO-COCHAC - SANTA CASA-MONTERREY, PROVINCIA DE HUARAZ	118,552,039.00	VIABLE	ACTIVO
156126	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARI-SAN LUIS-POMABAMBA	632,572,961.00	VIABLE	FACTIBILIDAD INACTIVO
162524	CONSTRUCCION DEL TUNEL CAMINOS DEL INCA ENTRE PALLAHUANCA Y PARIACHUCO EN EL DISTRITO DE CONCHUCOS Y , DISTRITO DE RAGASH - SIHUAS - ANCASH	2,539,021.16	VIABLE	PERFIL ACTIVO
282539	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AN-106. EMP. PE-3N YUNGAY - LLANGANUCO - YANAMA- EMP. AN105 LLACMA DISTRITO DE YUNGAY - YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY , DEPARTAMENTO DE ANCASH	58,900,465.00	VIABLE	ACTIVO
240659	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE CHANA-SANTA RITA-VICHON, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	3,944,293.01	VIABLE	PERFIL ACTIVO
286445	CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE HUARI , DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH	13,927,270.00	VIABLE	FACTIBILIDAD APROBADO
298873	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL YURA - VILCABAMBA, DISTRITO DE PAUCAS - HUARI - ANCASH	3,317,267.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
269341	CREACION DEL PUENTE PEATONAL DE COLLOTA - HUAMPARAN, DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH	398,615.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
303494	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CRISTO REY - RANRACANCHA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH	8,779,123.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
225695	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL SAN MARTIN DE PORRAS PASAJE LA PERLA, PASAJE ALPAMAYO, PASAJE ITALIA, PASAJE CACTUS Y CALLE FRANCISCO PABLO ALZAMORA DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ- ANCASH	579,917.83	EN EVALUACION	PERFIL EN EVALUACION
285610	RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON CELSO BAMBAREN, CALLE VICTOR CORDERO, PASAJE ANTONIO ALVA B. Y EL PASAJE TEOFILLO CASTILLO ENTRE LA AVENIDA 27 DE NOVIEMBRE Y EL PARQUE SANTA ROSA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ- ANCASH	1,148,077.22	EN FORMULACION	PERFIL ACTIVO
168796	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE OCROS, NUEVA FLORIDA, LACCHAS, RINCONADA , PROVINCIA DE OCROS - ANCASH	13,237,464.00	VIABLE	ACTIVO





<u>124357</u>	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSÉ Y CENTRO POBLADO DE CHALÁN, DISTRITO DE CONCHUCOS, PROVINCIA DE PALLASCA, REGIÓN ANCASH	18,167,469.00	VIABLE	FACTIBILIDAD ACTIVO
<u>215353</u>	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANDOVAL - LAGUNA DE PUSACUCHA EN EL DISTRITO DE HUANDOVAL, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	4,732,312.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>124357</u>	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSÉ Y CENTRO POBLADO DE CHALÁN, DISTRITO DE CONCHUCOS, PROVINCIA DE PALLASCA, REGIÓN ANCASH	18,167,469.00	VIABLE	FACTIBILIDAD ACTIVO
<u>140646</u>	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE YAMYAM-MINAS (RIO MARANON), DISTRITO DE QUINUABAMBA - POMABAMBA - ANCASH	9,976,548.00	DESACTIVADO	PRE-FACTIBILIDAD INACTIVO
<u>280781</u>	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE ARENILLAS, UTUTUPAMPA - QUISHUAR - ISMO CRUZ - SOCOSBAMBA - CENTRO POBLADO DE CAJAS, DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	4,273,255.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>156126</u>	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARI-SAN LUIS-POMABAMBA	632,572,961.00	VIABLE	FACTIBILIDAD INACTIVO
<u>276626</u>	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. CAMINO REAL, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	2,143,143.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>276283</u>	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. VILLA LAS FLORES, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	1,769,619.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>216587</u>	CREACION DE LA VIA CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	130,988,068.00	VIABLE	FACTIBILIDAD ACTIVO
<u>245771</u>	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA YUPAM - SAN JUAN LA PAMPA, DISTRITO DE YUPAN, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	7,020,249.00	VIABLE	FACTIBILIDAD ACTIVO
<u>265851</u>	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE ULLULLUCO-SUCHIMAN, DISTRITO DE ALFONSO UGARTE - SIHUAS - ANCASH	9,652,557.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
TOTAL DE INVERSION		1,688,257,675.70		



RIEGO

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MÓNTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO
-------------	--	--------------------	-----------	--------



<u>74395</u>	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN INTERDISTRITAL JUCHU EN LOS DISTRITOS DE HUACLLAN – CORIS, EN LA PROVINCIA DE AIJA -REGION ANCASH	8,837,926.00	VERIFICADO	ACTIVO
<u>123187</u>	ADECUACION DEL PROYEC. ORIGINAL CHINECAS AL ESQUEMA REESTRUCTURADO	1,428,848,467.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>10484</u>	RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA REPRESA ZTACZTA	1,661,800.00	VIABLE	ACTIVO
<u>112576</u>	RECONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE REPRESA Y CANAL (PANCAN), EN EL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA - REGION ANCASH	4,811,970.00	VIABLE	PERFIL DESACTIVADO
<u>254276</u>	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACOCCHA EN LA LOCALIDAD DE YANACOCCHA, DISTRITO DE CHINGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCASH	7,157,277.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
146212	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL LLULLUCA - DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, REGION ANCASH	1,866,465.50	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>280552</u>	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE MACCHAN EN EL DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	681,744.18	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>254245</u>	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RURICOCHA EN LA LOCALIDAD DE RURICOCHA, DISTRITO DE ACZO, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCASH	5,881,267	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>112223</u>	CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE PAMPARAGRA, EN EL DISTRITO DE CHINGAS, DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCASH	5,602,344.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>109118</u>	CONSTRUCCION DE LA REPRESA LUIS PARDO - OCHONQUI Y LOS CANALES DE IRRIGACION OCHONQUI - QUILLO Y PACCHAC - PAÑO PAMPA, DEL DISTRITO DE CHACCHO, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMINDI - REGION ANCASH	5,391,328.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>99732</u>	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL JAGAHUARA, DISTRITO DE ACZO, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDY - REGION ANCASH	2,293,458.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO





<u>149498</u>	SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE UCHUPATA, DISTRITO DE ACZO, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - REGION ANCASH	297,138.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>159442</u>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SAN ANTONIO DE ACO, CP MIRGAS, DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	112,998.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>256714</u>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YATACANCHA-COTO EN EL DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	3,705,960.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>244846</u>	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PUNTAHUAY - POMAPATA - LA MERCED - VILLALTA -HUASTA - RAMPON DISTRITO DE HUASTA, PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGION ANCASH	16,109,323	FORMULACION	FACTIBILIDAD - INACTIVO
<u>274866</u>	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL OCUPAMPA - MUTGO DISTRITO DE AQUIA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,217,440	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>134639</u>	CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION NIVIN - CALAVERA CHICA - CALAVERA GRANDE-CHOLOQUE- SAN RAFAEL- CASMA- ANCASH	7,053,204.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>109580</u>	MEJORAMIENTO DEL CANAL BANDERA YACU-MATU-MUCANA, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ-ANCASH	4,809,208.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>117279</u>	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL INTERDISTRITAL DE CARANAPAMPA Y YURAJYACU (CARHUAZ) - PROVINCIA DE CARHUAZ- REGIÓN ANCASH	13,944,751.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>261016</u>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOPAMPA, PROVINCIA DE CARHUAZ-REGION ANCASH.	2,126,665.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>112246</u>	MEJORAMIENTO DEL CANAL ULTRA HUASCARAN -MELLISHO, TURUC PUNTA AMASHCA, PROVINCIA DE CARHUAZ- ANCASH	4,363,063.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>172474</u>	MEJORAMIENTO DEL SISITEMA DE RIEGO HUALLHUA, DISTRITO DE PARIHUANCA-CARHUAZ-ANCASH	3,340,197.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO





<u>136158</u>	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION TISINSANCU-CRUS PUNTA-PARIACACA, DISTRITO CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ ANCASH	1,847,760.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>124894</u>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION CHANCARMAYO EN LOS DISTRITOS DE JANGAS, YUNGARANTA, CON LAS PROVINCIAS DE HUARAZY CARHUAZ	12,235,429.00	VIABLE	FACTIBILIDAD ACTIVO
<u>273117</u>	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y CREACION DE UN RESERVOIRIO EN CASERIO DE CULLHUAS, C.C. VICOS, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	2,596,407.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>273351</u>	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR ULLMAY DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	566,337.65	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>307245</u>	INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION DE HUAPRA - RECUAYHUANCA, DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO, MARCARA, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	2,454,869.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>273214</u>	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR TAMBO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	350,146.38	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>273116</u>	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE CACHIPACHAN, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	2,194,043.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>133769</u>	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN DEL RÍO MANTA - LA PAMPA - HUAMPISH, DISTRITO DE LA PAMPA, PROVINCIA DE CORONGO - REGION ANCASH	2,047,471.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>131193</u>	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE VIRCO CHICO Y CONSTRUCCION DE CANAL VIRCO - PROVINCIA DE CORONGO - REGION ANCASH	1,967,927.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>114495</u>	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL TARICA - URCON, EN EL CENTRO POBLADO DE URCON, DISTRITO DE CUSCA, PROVINCIA DE CORONGO- DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,862,340.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO





<u>149665</u>	IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO DEL CENTRO POBLADO DE URCON, DISTRITO DE CUSCA - PROVINCIA DE CORONGO - REGION ANCASH	297,721.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>130752</u>	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE COYLLORCOCHA, YURACMARCA - LA PAMPA PROVINCIA DE HUAYLAS-REGION ANCASH	23,934,560.00	DESACTIVADO	FACTIBILIDAD INACTIVO
<u>85013</u>	CONSTRUCCION DE IRRIGACION PALCA YUNGUILLA EN EL DISTRITO DE PONTO, PROVINCIA DE HUARI -REGION ANCASH	9,206,346.00	VIABLE	PRE FACTIBILIDAD APROBADO
<u>257628</u>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR TSIMPA, DISTRITO DE PAUCAS - HUARI - ANCASH	3,243,356.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>303013</u>	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CASERIO DE LANCHAN, CENTRO POBLADO DE CHICHUCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH	1,783,941.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>227230</u>	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CENTROS POBLADOS PICHU SAN PEDRO, PICHU QUINUARAGRA Y SANTA CRUZ DE MOSNA EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	12,865,289.00	DESACTIVADO	FACTIBILIDAD INACTIVO
<u>273243</u>	INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS CENTROS POBLADOS LA MERCED DE GAUCHO Y CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	19,358,995.00	EN FORMULACION	FACTIBILIDAD EN FORMULACION
<u>145853</u>	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MIRAFLORES BAJO EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ANCASH	1,339,381.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>109834</u>	MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RÍO CASCA DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH	3,501,658.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>277686</u>	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION RAMON CASTILLA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH	2,069,397.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>247976</u>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE COCHAPETI - HUARMEY - ANCASH	7,671,326.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO





<u>211502</u>	INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO AGRÍCOLA HUARMAN Y HUIN HUIN EN LA LOCALIDAD DE HUAYÁN, DISTRITO DE HUAYAN - HUARMEY - ANCASH	3,507,082.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
76982	CONSTRUCCION DE LAS REPRESAS TZAQUICOCHA Y ESTANQUEPAMPA, DISTRITO DE HUATA -HUAYLAS	5, 347,962.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>119090</u>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE CAVIÑA - LLAMA, DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	2.787.907.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>178803</u>	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO KERIPUQUIO, CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CONGAS, - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,948,579.00	DESACTIVADO	PERFIL DESACTIVADO
<u>123995</u>	CONSTRUCCION DE LA REPRESA LAGUNA OSCURA Y EL CANAL DE IRRIGACION UTUTO, DEL DISTRITO DE CONCHUCOS, PROVINCIA DE PALLASCA - REGION ANCASH	21,166,729.00	VIABLE	FACTIBILIDAD ACTIVO
<u>119780</u>	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL VIRGEN DEL BUEN VIAJE DEL DISTRITO DE PALLASCA - DISTRITO DE LACABAMBA, DISTRITO DE CONCHUCOS, PROVINCIA DE PALLASCA - REGIÓN ANCASH	32,001,977.00	VIABLE	FACTIBILIDAD ACTIVO
<u>85915</u>	CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA ULTIMA TOMA Y LINEA DE CONDUCCION DEL CANAL PRINCIPAL PARA LOS SECTOR DE HUACASCHUQUE, PACCHA, LLAYMUCHA DE LOS DISTRITO DE HUACASCHUQUE Y PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - REGION ANCASH	15,532,424.00	VIABLE	FACTIBILIDAD ACTIVO
<u>256161</u>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LLACTABAMBA, LA FLORIDA - HUAMBO, DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA - REGION ANCASH	5,383,320.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>143406</u>	AMPLIACION DEL PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO DE LA FLORIDA - CUYBAMBA - HUAMBO - SEGUNDA ETAPA - DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	898,907.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>190570</u>	MEJORAMIENTO DEL MURO PARA EL REPRESENTAMIENTO DE LA LAGUNA CABRACOA CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	505,005.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO





<u>282026</u>	MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y CONDUCCION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO BOLOGNESI, FERRER DEL, DISTRITO DE BOLOGNESI - PALLASCA - ANCASH	16,212,047	VIABLE	FACTIBILIDAD ACTIVO
<u>283561</u>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL HUASH DEL, DISTRITO DE BOLOGNESI - PALLASCA - ANCASH	1,183,981.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>200069</u>	CREACION DE DIQUE PUSOCOCHA, DISTRITO DE HUANDOVAL, PROVINCIA DE PALLASCA, REGION ANCASH	7,179,212	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>85915</u>	CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA ULTIMA TOMA Y LINEA DE CONDUCCION DEL CANAL PRINCIPAL PARA LOS SECTOR DE HUACASCHUQUE, PACCHA, LLAYMUCHA DE LOS DISTRITO DE HUACASCHUQUE Y PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - REGION ANCASH	15,532,424.00	VIABLE	FACTIBILIDAD ACTIVO
<u>186264</u>	MEJORAMIENTO DE LA REPRESA CIENEGA DEL DISTRITO DE HUACASCHUQUE - C.P. PACCHA Y LLAYMUCHA DISTRITO DE PALLASCA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	60,527,178.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>257264</u>	MEJORAMIENTO DEL CANAL SANTA ROSA CALGUICHE EN EL SECTOR DE HUAQUINO DEL CASERIO DE HUACHAULLO, DISTRITO DE PALLASCA - PALLASCA - ANCASH	546,388.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>266179</u>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL ALAYPAMPA DISTRITO DE TAUCA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	10,549,863.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>263262</u>	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RIEGO DEL SECTOR LA BRUJA EN EL DISTRITO DE LLAPO, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	7,665,253.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>279690</u>	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO OGOIGO BOCATOMA CANAL MURIO DEL CPM MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	1,174,698.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>281150</u>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PACCHA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	3,270,237.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO





<u>252175</u>	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL DIST. DE LACABAMBA PALLASCA, DISTRITO DE PALLASCA - PALLASCA - ANCASH	2,270,070	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>261518</u>	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EN EL SECTOR UÑICAMBAL Y MEJOR. DE CANALES DE REGADIO LACABAMBA, DISTRITO DE LACABAMBA - PALLASCA - ANCASH	2,166,276.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>304845</u>	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE QUISUAR, DISTRITO DE PAROBAMBA - POMABAMBA - ANCASH	506,677.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>178690</u>	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TAYAPAC - PARARIN, DISTRITOS DE COTAPARACO, TAPACOCHA, PARARIN Y LLACLLIN, PROVINCIA DE RECUAY, REGION ANCASH	6,256,418.26	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>111452</u>	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO GATO NEGRO, EN LAS LOCALIDADES DE COTAPARACO, TAPACOCHA, PARARIN, LLACLLIN, COCHAPETI Y HUARMEY-PROVINCIAS DE RECUAY Y HUARMEY-REGION ANCASH	63,257,244.00	PERFIL APROBADO	FACTIBILIDAD EN FORMULACION
<u>109028</u>	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DE VINZOS, LACRAMARCA BAJA Y TANGAY DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH	9,354,724.00	DESACTIVADO	PRE FACTIBILIDAD INACTIVO
<u>168979</u>	INSTALACION DEL SERVICIO DE HIDROMETRIA DE LOS CANALES EXISTENTES DEL P. E. CHINECAS, PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH	9,826,609.00	VIABLE	PRE FACTIBILIDAD ACTIVO
<u>308527</u>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYLLAPAMPA, HUANZA, DISTRITO DE RAGASH - SIHUAS - ANCASH	3,301,837.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>106043</u>	ONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO SHINGUA -PALO SECO DE LOS CASERIOS DE CHUNCANA, TAURIBAMBA, CORICAY, CHONTABAMBA Y SICSIBAMBA DE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN Y SICSIBAMBA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH	9,936,165.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO





<u>245208</u>	CREACION DE RESERVORIO Y SISTEMA DE RIEGO ACABAMBA - TAYABAMBITA, DISTRITO DE CHINGALPO - SIHUAS - ANCASH	2,241,113.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>272696</u>	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN DAMIAN TRAMO YANARANRA - HUARACPAMPA, DISTRITO DE CASCAPARA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	4,207,706.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>111431</u>	CONSTRUCCION DEL RESERVORIO EN EL SECTOR INCHAN - DISTRITO DE MATAOTO, PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH	2,095,369.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>115591</u>	CONSTRUCCION DEL RESERVORIO TUNANCOCHA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGION ANCASH	1,983,887.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>294507</u>	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOROCOTO, ERAPAMPA, AIRA, CHOCPA Y COPTAC DEL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	2,434,407.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>281430</u>	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR MATAOTO, DISTRITO DE MATAOTO, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	4,563,203.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>267076</u>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION TRAMO LLANLLA - PACARISCA - ALPABAMBA DEL DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	6,012,386.43	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>274578</u>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHACAPAMPA, SECTOR MUQUE DEL DISTRITO DE MATAOTO, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	550,188.39	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>250853</u>	CREACION DEL CANAL DE IRRIGACION VIVIDERO TAULLICON, MAMAPAMPA, TARICA, DISTRITO DE CUSCA - CORONGO ANCASH	5,317,538.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>238589</u>	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISHUAR PUQUIO-ANILPAMPA - RUPA, DISTRITO DE YUPAN, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	8,619,432.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>251009</u>	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO CARANGAY, DISTRITO DE CUSCA, CORONGO - ANCASH	3,910,916.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>257412</u>	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO ACUAN -CUSCA, DISTRITO DE CUSCA- CORONGO ANCASH	4,395,718.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO





<u>281430</u>	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR MATACOTO, DISTRITO DE MATACOTO, PROVINCIA DE YUNGAY- ANCASH	4,563,203.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
TOTAL DE INVERSION		1,943,714,480.79		



EDUCACION

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO
<u>88748</u>	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 86709, DEL CENTRO POBLADO DE SAN DAMIAN, DISTRITO CORIS - PROVINCIA DE AJJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,900,198.00	VIABLE	ACTIVO - VERIFICADO
<u>133092</u>	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. ANTONIO RAIMONDI DE LLAMELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - REGION ANCASH	4,733,644.11	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>168962</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 86178 MICAELA BASTIDAS PUYUCAWA, DISTRITO DE CHINGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI, REGION ANCASH.	2,849,881.00	DESACTIVADO	PERFIL DESACTIVADO
<u>124765</u>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE UCHUPATA- DISTRITO DE ACZO - PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - REGIÓN ANCASH	5,451,619.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>283028</u>	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA LAS LOCALIDADES DE NIÑO JESUS DE CASTILLA Y VILLA DE JAPIA, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI- DEPARTAMENTO ANCASH	1,241,484.00	EN EVALUACION	PERFIL DESHABILITADO
<u>71931</u>	CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 86806 SAN JOSE DE ILLAURO, DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - ANCASH	2,482,955.76	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>153364</u>	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. MARIANO MELAGAR Y VALDIVIESO DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN DE PARAS, DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGIÓN ANCASH	611,109.45	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO





2254096	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA N° 223 VIRGEN DE LAS MERCEDES C.P. TUPA, DISTRITO DE CHINGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	550,171.65	VIABLE	PERFIL ACTIVO
167738	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. CESAR VALLEJO N 86174 - LLAMELLIN - PROVINCIA ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCASH	2,694,691.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
71931	CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86806 SAN JOSE DE ILLAURO, DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - ANCASH	2,482,955.76	VIABLE	PERFIL ACTIVO
244508	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y DE MONITOREO DE PEDAGÓGICO LA UGEL ANTONIO RAIMONDI DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI, REGIÓN ANCASH	237,696.91	VIABLE	PERFIL ACTIVO
256919	MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	794,282.49	VIABLE	PERFIL ACTIVO
34977	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO N° 84130 SAN NICOLAS DE TOLENTINO DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - REGION ANCASH	1,443,209	VIABLE	PERFIL ACTIVO
283038	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA LOCALIDADES DE MOJON Y TOMEQUE , PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO ANCASH	1,355,002.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
237303	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 88128 ALFONSO UGARTE DEL CENTRO POBLADO DE CALPOC, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH	5,592,145.47	VIABLE	PERFIL ACTIVO
135733	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO YAUTAN - CASMA - II ETAPA .	3,189,827.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
134700	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANDRES AVELINO CACERES N 89017, DISTRITO CASMA- ANCASH	2,016,205.61	VIABLE	PERFIL ACTIVO
311598	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 466 DE LA LOCALIDAD DE NUEVO KAQUI DEL DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,410,907.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO





<u>126373</u>	RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 1576 - CACHIPAMPA, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH	1,553,177.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>171809</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 86290- "SAGRADO CORAZON DE JESUS", DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO -CARHUAZ-ANCASH	3,347,115.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>130096</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 86314, "DIVINO MAESTRO" LOCALIDAD DE COCHAPAMPA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CARHUAZ	4,043,743.40	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>127775</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE CARHUAZ-REGION ANCASH	2,499,234.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>283182</u>	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA LOCALIDAD DE FUNDO ACO	783,625.02	EN EVALUACION	PERFIL ACTIVO
<u>291020</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.N 86961 - WIASH, CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	5,209,534.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>311574</u>	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 446 DE LA LOCALIDAD DE PURHUAY DEL DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,262,594.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>240153</u>	MEJORAMIENTO DE LA I.E.N86961- WIYASH, COMUNIDAD DE VICOS, DEL DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	1,235,786.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVADO
<u>77394</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOS DE MAYO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	13,865,258.52	VIABLE	FACTIBILIDAD ACTIVO
<u>221708</u>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 88138 PERPETUO SOCORRO, DEL C.P. PILLIPAMPA EN EL DISTRITO DE BAMBAS, PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	4,543,135.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>287496</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°86992 DE LA LOCALIDAD DE CHAUILOMA, DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH	990,008.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>296771</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E INICIAL DE COLLOTA, DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH	1,071,558.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO





<u>281711</u>	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN LA I.E. INICIAL DE CENTRO POBLADO DE ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR - HUARI - ANCASH	1,108,427.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>244915</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 86957, 86806, 86206, 439, 091 DE LAS PROVINCIAS ANTONIO RAYMONDI Y HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	6,095,401.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>98109</u>	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA MANUEL GONZÁLEZ PRADA DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH	5,162,376.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>111137</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 86058 BARNER MYER DE LA LOCALIDAD DE RAYPA - DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,141,363.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>255108</u>	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL ALBERGUE DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA SOLEDAD EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, HUARAZ	8,711,376.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>244013</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86058 BARNER MYER DE LA LOCALIDAD DE RAYPA - DISTRITO DE HUANCHAY-PROVINCIA DE HUARAZ ANCASH	8,227,835.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>286468</u>	MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 86031 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE MONTERREY DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH	3,120,829.00	EN EVALUACION	PERFIL EN EVALUACION
<u>129861</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 88109 - ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	2,186,362.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>233336</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86500 VIRGEN DE LAS MERCEDES NIVEL SECUNDARIO DE RACRACALLAN, DISTRITO DE HUATAHUAYLAS	2,331,850.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>273982</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 86477 ESTENIO TORRES RAMOS - YURACOTO DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH	3,34,496.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO





<u>245561</u>	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE APRENDIZAJE A TRAVES DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES DOCENTE EN TIC Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL EN LAS IIEE DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA ZONA URBANA DEL CALLEJÓN DE HUAYLAS, REGIÓN ANCASH	5,991,018.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>205742</u>	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR ALVAREZ AGUILAR DE LA LOCALIDAD DE VENADO MUERTO, DISTRITO DE COCHAS - OCROS - ANCASH	2,570,150.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>282947</u>	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS LOCALIDADES DE LAS VIRGENES, NUEVA ESPERANZA Y PAMPA LAGUNA, PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,665,870.00	DESHABILITADO	DESHABILITADO
<u>244411</u>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA UGEL OCROS, DISTRITO DE OCROS PROVINCIA DE OCROS, REGIÓN ANCASH	53,406.13	VIABLE	ACTIVO
<u>259098</u>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 88186 EN EL C.P. MONGON, DISTRITO DE PAMPAS - PALLASCA - ANCASH	8,026,987.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>244931</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 054, 056, 84287, 059, 060 Y 082 DE LAS PROVINCIAS DE POMABAMBA Y MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	7,615,565.57	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>236702</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO INTEGRADO N 84217 EN EL SECTOR SHIULLA BAJO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUPAC AMARU, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	803,376.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>126033</u>	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86612 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE MAYORARCA - DISTRITO DE PAMPAS CHICO -PROVINCIA DE RECUAY -REGION ANCASH	3,013,272.21	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>311526</u>	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E, N 118 DE LA LOCALIDAD DE QUITAFLO, DISTRITO DE PIRA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,174,181.29	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>311565</u>	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E, N 116 DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAYHUASI, DISTRITO DE PIRA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,368,700.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO





<u>249301</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 88061 - JOSE ABELARDO QUIÑONEZ, DISTRITO NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA - ANCASH	4,993,474.00	EN FORMULACION	PERFIL ACTIVO
<u>226580</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 88330 - SANTISIMA CRUZ DE MAYO CENTRO POBLADO DE VINZOS, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	8,401,339.19	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>174992</u>	CONSTRUCCION BOULEVARD DE LA AV. JAVIER HERAUD DEL C.P. VINZOS, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	1,924,154.78	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>175062</u>	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS EN EL A.H. LOS JARDINES DE LA CIUDAD DE SANTA, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	765,445.47	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>197550</u>	INSTALACION DEL CAMPO DEPORTIVO TAMBO REAL EN TAMBO REAL HISTORICO, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	2,143,829.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>274443</u>	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA I.E. CAP. MARCELINO VALVERDE SOLORIZANO EN LA LOCALIDAD DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH	15,988,432.00	FORMULACION	FACTIBILIDAD
<u>283006</u>	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE CUEVA Y MITOBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO ANCASH	1,360,647.00	EN EVALUACION	
<u>178826</u>	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE CHINCHOBAMBA, DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE SIHUAS, REGION ANCASH	6,548,787.00	EN FORMULACION	PERFIL DESHABILITADO
<u>244998</u>	MEJORAMIENTO E LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 84178 - EL AMAUTA DE LA LOCALIDAD DE CHINGALPO, DISTRITO DE CHINGALPO - SIHUAS - ANCASH	2,851,342.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>243831</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E N 86620 SANTA FE DE TUMPA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, REGION ANCASH	2,575,722.00	VIABLE	ACTIVO
<u>55330</u>	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 86640 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE RANRAHIRCA	3,066,647.00	VIABLE	ACTIVO
<u>294453</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P N 86638 NESTOR EDMUNDO ESCUDERO OLIVEROS DE CHALHUA DISTRITO DE YANAMA PROVINCIA DE YUNGAY DEPARTAMENTO DE ANCASH	4,833,916.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO





<u>311586</u>	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N652 DE LA LOCALIDAD DE HUELLAPAMPA DEL DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA YUNGAY -DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,525,486.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>311641</u>	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 663 DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,189,205.09	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>289117</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N86641 SOL DEL HUASCARÁN- NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DEL CASERÍO DE ARHUAY, DISTRITO DE RANRAHIRCA - YUNGAY - ANCASH	2,501,580.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>288108</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 86664 SANTO DOMINGO SAVIO, EN EL CASERIO DE ALPABAMBA, DISTRITO DE YANAMA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	4,718,442.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>311662</u>	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 664 DE LA LOCALIDAD DE SHUPLUY DEL DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,170,818.32	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>311663</u>	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 662 DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO DEL DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,172,383.31	VIABLE	PERFIL ACTIVO
TOTAL DE INVERSION		221,059,781.75		

SALUD

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO
<u>111263</u>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE CHACCHO - MICRORRED LLAMELLIN - UTES HUARI - DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCASH	1,728,346.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO





<u>121476</u>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE ACZO - MICRORRED LLAMELLIN - UTES HUARI - DISTRITO DE ACZO - PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - REGION ANCASH	2,503,977.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>250144</u>	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA ATENCION DE MADRE Y NIÑO DEL PUESTO DE SALUD DE MAYA, MICRORED DE CARHUAZ, ANCASH	2,778,445.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>248954</u>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE YUNGAR, DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ-REGION ANCASH	3,975,369.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>110673</u>	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL LA CALETA , DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -REGION ANCASH	171,790,618.00	VIABLE	FACTIBILIDAD ACTIVO
<u>252125</u>	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ- REGION ANCASH	257,355,121.00	EN FORMULACION	FACTIBILIDAD INACTIVO
<u>37376</u>	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO MATERNO Y NEONATAL DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA DE HUARAZ - DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH	50,000,000.00	DESACTIVADO	PRE FACTIBILIDAD INACTIVO
<u>244172</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE YANAC, DISTRITO DE YANAC, PROVINCIA DE CORONGO, ANCASH	1,319,361.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
140575	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA ATENCIÓN DE MADRE Y NIÑO DEL PUESTO DE SALUD DE CHACCHAN, MICRORED YAUTÁN DEL DISTRITO DE PARIACOTO, HUARAZ - ANCASH	1,300,010.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>241162</u>	MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA DE HUARAZ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS PREVENTIVOS PROMOCIONALES DE SALUD EN LAS REDES DE SALUD HUAYLAS NORTE Y HUAYLAS SUR DEPARTAMENTO DE ANCASH	9.989.200,00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>292038</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CULEBRAS, DISTRITO DE CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH	435,962.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>265882</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CHINGUIL DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, REGION ANCASH	1,533,878.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO





<u>269435</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LACABAMBA DISTRITO LACABAMBA, PROVINCIA DE PALLASCA, REGION ANCASH	456,344.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>269435</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LACABAMBA DISTRITO LACABAMBA, PROVINCIA DE PALLASCA, REGION ANCASH	456,344.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>277801</u>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL PUESTO DE SALUD QUINUABAMBA, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	287,219.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO MATERNO Y NEONATAL DEL HOSPITAL DE RECUAY - DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH	37,000,000.00		
<u>240242</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD EN LAS REDES DE SALUD CONCHUCOS NORTE Y CONCHUCOS SUR DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,989,200.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>244058</u>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, ANCASH	2,833,803.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
TOTAL DE INVERSION		545,743,997.00		



AMBIENTE

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO
<u>120414</u>	DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES EN EL CENTRO POBLADO DE UCHUPATA, DISTRITO DE ACZO, PROVINCIA ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCASH	746,764.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>225666</u>	CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO VICOS EN EL TRAMO DE BAÑOS TERMALES DE CHANCOS, EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	899,709.16	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVADO





<u>234443</u>	INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PARA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES, C C PACHACHIN, LUIS PARDO DE LÁCHOJ, CAHUIDE DE PACCHA, QUINGAO, JUAN VELAZCO DE PASACANCHA, PASACANCHA Y CASHAPAMPA, DIST SIHUAS, RAGASH, CASHAPAMPA, PROV SIHUAS – ANCASH	9,974,911.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>249824</u>	INSTALACION DEL SERVICIO DE CONSERVACION AMBIENTAL CON ESPECIES FORESTALES EXOTICAS Y NATIVAS DE 400 HAS EN LA MICROCUENCA DEL RIO CORONGO, DISTRITO CORONGO, PROVINCIA CORONGO - REGION ANCASH	1,290,000.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>55241</u>	INSTALACIÓN AMBIENTAL DE PLANTACIONES FORESTALES EN LAS SUBCUENCAS DE MANTA Y CHUNYAY, PROVINCIA DE CORONGO - REGIÓN ANCASH	9,999,536.00	DESACTIVADO	PRE FACTIBILIDAD INACTIVO
290118	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION DE LA EROSION DE SUELO, MEDIANTE LA INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES EN EL CASERIO DE PALLAHUASI, CENTRO POBLADO DE VILCABAMBA, DISTRITO DE CASCA, PROVINCIA MARISCASL LUZURIAGA – ANCASH	2,946,792.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>280300</u>	CREACION DE MALECON, PUENTE NVA. ESPERANZA Y DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO TAULI, DESDE JR. NVA. ESPERANZA, HASTA JR. SAN SIMON CONCHUCOS, DISTRITO DE CONCHUCOS - PALLASCA – ANCASH	1,926,722.00	EN EVALUACION	PERFIL ACTIVO
<u>234443</u>	INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PARA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES, C C PACHACHIN, LUIS PARDO DE LACHOJ, CAHUIDE DE PACCHA, QUINGAO, JUAN VELAZCO DE PASACANCHA, PASACANCHA Y CASHAPAMPA, DIST SIHUAS, RAGASH, CASHAPAMPA, PROV SIHUAS - ANCASH	9,974,911.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>234444</u>	INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS C.C DE S.P LA FLORIDA, STA CLARA, AHIJADERO TUPAC AMARU, J. C. MARIATEGUI PACHAVILCA, J. V ALVARADO CHULLIN Y SACSAY LLAMA DIST HUAYLLABAMBA, PROV DE SIHUAS	9,882,458.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO





<u>234218</u>	INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES, EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CATORCE INCAS, SAN ISIDRO BALCON Y CHARCAS, DISTRITOS DE SAN JUAN Y SICSIBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,856,435.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>234442</u>	INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES, EN LAS C. C. DE CHINGALPO, TAYABAMBITA, SAN MIGUEL, RAYAN, ACOBAMBA, QUILCA, JOCOS Y HUANZA, DIST CHINGALPO Y ACOBAMBA, PROV DE SIHUAS - ANCASH	7,654,589.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>234441</u>	INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES, EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CONDORCERRO, JOCOSBAMBA, MIOBAMBA, CASABLANCA, OCSHAY, PUQUIO, ASUY Y SILLAHIRCA, DIST QUICHES Y ALFONSO UGARTE, PROV. DE SIHUAS-ANCASH	7,420,482.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
TOTAL DE INVERSION		72,573,309.16		

VIVIENDA

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO
<u>296039</u>	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE LLAMELLIN, DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	9,979,497.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>244962</u>	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 28 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE MANGAS DISTRITO DE MANGAS, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,058,937	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>281874</u>	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN - CASMA - ANCASH	417,291.68	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>243494</u>	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE CHACAPAMPA, CURIHUANCA, RARAMAYOC, LOCALIDAD DE SHILLA, ZONA URBANA	9,985,644.00	CERRADO	PERFIL CERRADO
<u>256727</u>	CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE SHUMAY, DISTRITO DE MARCARÁ, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGIÓN ANCASH	627,106.35	VIABLE	PERFIL ACTIVO





<u>253429</u>	MEJORAMIENTO EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CACHIPACHAN, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ – DEPARTAMENTO DE ANCASH	5,260,032.70	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>254124</u>	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CULLHUASH, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ – DEPARTAMENTO DE ANCASH	203,638.98	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>289274</u>	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SHUMAY, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	794,770.48	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>233607</u>	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIAS DEL CASCO URBANO DE PAROBAMBA, DISTRITO DE PAROBAMBA - POMABAMBA - ANCASH	4,761,274.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>280217</u>	MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y REHABILITACIÓN DE PISTAS EN LA JURISDICCIÓN URBANA DEL DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY – ANCASH	20,828,175.00	EN FORMULACION	
<u>272212</u>	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL H.U.P DAVID DASSÓ HOOKE, DEL , DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH	5,919,771.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>260371</u>	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PARCELA 3 ZONA CENTRO SUR B (BELLAVISTA) , DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH	3,657,245.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>251503</u>	CREACION DEL PARQUE ZONAL DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE , PROVINCIA DE SANTA – ANCASH	71,166,466.00	VIABLE	FACTIBILIDAD ACTIVO
<u>150770</u>	RECONSTRUCCION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL C.P. TAMBO REAL NUEVO, DISTRITO DE SANTA - SANTA – ANCASH	759,872.00	DESACTIVADO	PERFIL INACTIVO
<u>157192</u>	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA.HH. TERESA DE CALCUTA, AA.HH. LA MOLINA Y U.P. RAFAEL SEMINARIO, DISTRITO DE SANTA - SANTA – ANCASH	1,094,533.89	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>231195</u>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL CENTRO POBLADO TAMBO REAL HISTORICO, DISTRITO DE SANTA - SANTA – ANCASH	3,787,197.64	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>276549</u>	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL SECTOR I,II Y III, DISTRITO DE SANTA - SANTA – ANCASH	9,626,573.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>276189</u>	MEJORAMIENTO VIAL DE AV. MOQUEGUA, TRAMO AV. PERÚ - JR. CAMINO REAL Y JR. MOQUEGUA - JR. REPUBLICA DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA – ANCASH	2,502,044.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO





<u>245866</u>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. PRIMAVERA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	9,818,803.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>251622</u>	CONSTRUCCION DE PISTAS Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL C. P. TAMBO REAL NUEVO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	5,029,988.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>197915</u>	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL H.U.P. VILLA DEL PERIODISTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	4,521,239.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>273513</u>	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA H.U.P. CIUDAD DE LA PAZ, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	1,226,059.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>221641</u>	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA H.U.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE NVO. CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	4,790,539.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>217846</u>	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. BELEN, DISTRITO DE NVO. CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	3,517,264.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>222277</u>	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA H.U.P. SAN FELIPE, DISTRITO DE NVO. CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	3,541,272.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>275334</u>	INSTALACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA MZ J LT 1, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	3,224,016.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>289467</u>	INSTALACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. VILLA SANTA ROSA DEL SUR, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	2,024,853.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>194383</u>	INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL A.H. SANTA CLEMENCIA - C.P. CAMBIO PUENTE, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	1,309,498.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>286925</u>	MEJORAMIENTO DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ I LT 01 EN EL A.H. ESPERANZA BAJA, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	1,836,556.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>275435</u>	CREACION DE PARQUE EN EL A.H. VILLA ESPAÑA MZ O LT 2, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	612,839.25	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>280313</u>	MEJORAMIENTO DE PARQUE INTI RAYMI EN LA MZ C' LT 01 EN EL P.J. DOS DE JUNIO DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	760,806.02	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>243239</u>	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH	8,089,522.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO





246787	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CHINGALPO, DISTRITO DE CHINGALPO - SIHUAS - ANCASH	3,818,298.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
TOTAL DE INVERSION		206,551,621.99		




PROYECTOS PRODUCTIVOS

CODIG O SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTAD O
24391 5	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE DURAZNO EN 21 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE CARHUAZ, YUNGAY Y HUARI - REGION DE ANCASH	6,349,145.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
24716 3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTO EN LOS DISTRITOS DE MORO, YAUTÁN, HUARMEY, SHUPLUY, COCHAS, CARAZ, MATO, HUASTA Y COLQUIOC DE LAS PROVINCIAS DE SANTA, CASMA, HUARMEY, YUNGAY, OCROS, HUAYLAS Y BOLOGNESI DE LA REGION ANCASH	9,974,311.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
25307 1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE GANADO VACUNO LECHERO EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE, NVO. CHIMBOTE, SANTA, CASMA Y HUARMEY DE LAS PROVINCIAS DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY DE LA REGION ANCASH	3,166,822.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
25121 1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE MARACUYA EN LOS DISTRITOS DE COMANDANTE NOEL Y HUARMEY DE LAS PROVINCIAS DE CASMA Y HUARMEY DE LA REGION ANCASH	3,704,139.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
25109 7	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO EN LOS DISTRITOS DE YAUTAN Y YURACMARCA DE LAS PROVINCIAS DE CASMA Y HUAYLAS DE LA REGION ANCASH	3,251,169.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO





	25473 2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE AJAJA, BOLOGNESI, HUARI, OCROS, HUARAZ, CORONGO, RECUAY Y HUAYLAS - REGION ANCASH	9,082,810.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
	24386 5	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMÉSTICOS EN 14 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUARAZ, RECUAY, HUARI, ANTONIO RAYMONDI, POMABAMBA Y BOLOGNESI - REGIÓN ANCASH	8,496,264.00	EN FORMULACION	PERFIL ACTIVO
	25283 2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN 15 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE MARISCAL LUZURIAGA, BOLOGNESI, ANTONIO RAIMONDI, YUNGAY, HUAYLAS, HUARAZ, CASMA Y HUARMEY DE LA REGION ANCASH	4,367,991.00	EN EVALUACION	
TOTAL DE INVERSION			48,392,651.00		

SEGURIDAD CIUDADANA

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO
<u>311416</u>	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MARCARA, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	1,285,327.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>276858</u>	INSTALACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL CONTROL Y LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	3,321,066.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
TOTAL DE INVERSION		4,606,393.00		





MULTISECTORIAL



CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO
147214	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA OPERTIVIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO REGIONAL DE ANCASH. (PUBLICACION DE 10 MILLARES DE ATLAS DE ANCASH Y SUS POTENCIALIDADES CON FINES DE INVERSION)	1.189,787.65	VIABLE	ACTIVO
TOTAL DE INVERSION		1,189,787.65		

ENERGIA

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO
<u>92973</u>	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL (SER) DE LAS LOCALIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DE MARCARA - PARIAHUANCA – SAN MIGUEL DE ACO PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	3,134,782.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>290943</u>	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL BARRIO DE CALIRUMI, CASERIO DE ULLMAY, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	370,403.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>280170</u>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS LOCALIDADES DE CHANA, VISTA ALEGRE, CASHAUCRO, CALLO, SANTA RITA, VICHON, TACTA, CENTRO PICHU, PUCA PUCA, HUANCAYOC, HUISHLLAC, VISTOSO, CASHAPATAC, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH	2,747,726.00	VIABLE	PERFIL ACTIVO
<u>123853</u>	AMPLIACION Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PSE PAMPAS, DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA PALLASCA, REGION ANCASH	8,863,372.00	DESACTIVADO	PRE FACTIBILIDAD INACTIVO
<u>38554</u>	AMPLIACION Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA - REGION ANCASH	6,139,478.00	VIABLE	PRE-FACTIBILIDAD ACTIVO
TOTAL DE INVERSION		21,255,761.00		





PESQUERIA

CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO DE INVERSIÓN	SITUACION	ESTADO
<u>248543</u>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA ARTESANAL DE LOS PESCADORES DE CULEBRAS, DISTRITO DE CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH	287.098	VIABLE	PERFIL ACTIVO
TOTAL DE INVERSION		287,098.00		





3.3.2 OBRAS PRIORIZADAS POR EJES ECONOMICOS

RESUMEN DEL COSTO TOTAL POR EJES ECONOMICOS Y N° DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-2015



N°	EJES ECONOMICOS	N° DE PROYECTOS	MONTO TOTAL DE LOS PROYECTOS
1	SANEAMIENTO BASICO	15	S/. 69,078,272.70
2	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	32	S/. 1,688,257,675.70
3	SECTOR AGRARIO (PROYECTOS DE RIEGO)	82	S/. 1,943,714,480.79
4	EDUCACION	70	S/. 221,059,781.75
5	SALUD	18	S/. 545,743,997.00
6	AMBIENTE	12	S/. 72,573,309.16
7	VIVIENDA	33	S/. 206,551,621.99
8	PROYECTOS PRODUCTIVOS	08	S/. 48,392,651.00
9	SEGURIDAD CIUDADANA	02	S/. 4,606,393.00
10	MULTISECTORIAL	01	S/. 1,189,787.65
11	ENERGIA	05	S/. 21,255,761.00
12	PESQUERIA	01	S/. 287,098.00
	TOTAL	280	S/. 4,822,710,830.57

Se han identificado 280 proyectos para intervenir en 12 ejes económicos , con infraestructura en Saneamiento básico, transportes, sistemas de riego, sector salud, sector educación, agricultura, medio ambiente, vivienda, proyectos productivos, multisectorial, energía y pesquería, con una inversión total de 4,802,529,786.74 nuevos soles .





SANEAMIENTO BASICO

N° DE POYECTOS	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	POBLACION BENEFICIARIA
15	SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO (AGUA Y DESAGUE)	69,078,272.70	18620

SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

N° DE POYECTOS	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	POBLACION BENEFICIARIA
32	CONSTRUCCION DE CARRETERAS INTERDISTRITALES Y PROVINCIALES	1,681,237,426.70	258,000

SECTOR AGRARIO – SISTEMAS DE RIEGO

N° DE POYECTOS	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	POBLACION BENEFICIARIA
82	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	1,921,070,876.79	354,000





SECTOR EDUCACION - INFRAESTRUCTURA, IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.

Nº DE POYECTOS	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	POBLACION BENEFICIARIA
70	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	221,059,781.75	32,600

SECTOR SALUD - INFRAESTRUCTURA, IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Nº DE POYECTOS	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	POBLACION BENEFICIARIA
18	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, MPLEMENTACION DE CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES.	545,743,997.00	235,000

MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES.

Nº DE POYECTOS	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	POBLACION BENEFICIARIA
12	INSTALACION DE SERVICIOS AMBIENTALES, FORESTACION Y REFORESTACION.	72,573,309.16	65,000





SECTOR VIVIENDA

Nº DE POYECTOS	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	POBLACION BENEFICIARIA
33	PAVIMENTO DE CALLES Y VEREDAS	206,551,621.99	42,000

SECTOR AGRICULTURA- PROYECTOS PRODUCTIVOS

Nº DE POYECTOS	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	POBLACION BENEFICIARIA
08	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS	48,392,651.00	54,500

SEGURIDAD CIUDADANA.

Nº DE POYECTOS	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	POBLACION BENEFICIARIA
02	IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	4,606,393.00	16,500





MULTISECTORIAL.



Nº DE POYECTOS	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	POBLACION BENEFICIARIA
01	PUBLICACION DE 10 MILLARES DE ATLAS CON LA GEOGRAFIA ECONOMICA DE ANCASH	1,189,787.65	312,500

ENERGIA.

Nº DE POYECTOS	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	POBLACION BENEFICIARIA
05	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	21,255,761.00	11,000

PESQUERIA.

Nº DE POYECTOS	SECTOR	MONTO DE INVERSIÓN	POBLACION BENEFICIARIA
01	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PESCA ARTEZANAL	287,098.00	8,500






IV IMPACTO.
IMPACTO ECONOMICO
PROVINCIA DEL SANTA

ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL ACTIVOS, VIGENTES DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ						
CODIGO	NOMBRE DEL ESTUDIO	MONTO DEL ESTUDIO	SITUACION	FECHA DE VIABILIDAD	EXPEDIENTE	N° DE BENEFICIARIOS
261016	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE PAMPAMARCA DISTRITO DE ACOPAMPA, PROVINCIA DE CARHUAZ-REGION ANCASH	2,126,665	VIABLE	22/10/2013	NO TIENE EXPEDIENTE	
250144	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MAYA DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH	2,778,445	VIABLE	26/02/2013	NO TIENE EXPEDIENTE	
130096	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 86314 DIVINO MAESTRO DE LA LOCALIDAD DE COCHAPAMPA - DISTRITO Y PROVINCIA DE CARHUAZ - REGION ANCASH	2,943,743	VIABLE	22/03/2010	SI TIENE EXPEDIENTE	
243494	MEJORAMIENTO DE CALLES EN LOS BARRIOS DE CHACAPAMPA, CURIHUANCA, Y RARAMAYOC, EN LA LOCALIDAD SHILLA - ZONA URBANA , DISTRITO DE SHILLA - CARHUAZ - ANCASH	9,985,644	VIABLE	17/12/2012	NO TIENE EXPEDIENTE	
TOTAL		17,834,497				





PROVINCIA DE PALLASCA

ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL ACTIVOS, VIGENTES DE LA PROVINCIA DE PALLASCA						
CODIGO	NOMBRE DEL ESTUDIO	MONTO DEL ESTUDIO	SITUACION	FECHA DE VIABILIDAD	PROVINCIA	EXPEDIENTE
123995	CONSTRUCCION DE LA REPRESA LAGUNA OSCURA Y EL CANAL DE IRRIGACION UTUTO, DEL DISTRITO DE CONCHUCOS, PROVINCIA DE PALLASCA - REGION ANCASH	21,166,729	VIABLE	17/07/2013	PALLASCA	NO TIENE EXPEDIENTE
69435	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LACABAMBA DISTRITO LACABAMBA, PROVINCIA DE PALLASCA, REGION ANCASH	456,343.93	VIABLE	30/09/2013	PALLASCA	NO TIENE EXPEDIENTE
85915	CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA ULTIMA TOMA Y LINEA DE CONDUCCION DEL CANAL PRINCIPAL PARA LOS SECTOR DE HUACASCHUQUE, PACCHA, LLAYMUCHA DE LOS DISTRITO DE HUACASCHUQUE Y PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - REGION ANCASH	15,532,424	VIABLE	10/06/2013	PALLASCA	NO TIENE EXPEDIENTE
TOTAL		87,324,943				

PROVINCIA DE HUAYLAS

ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL ACTIVOS, VIGENTES DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS						
CODIGO	NOMBRE DEL ESTUDIO	MONTO DEL ESTUDIO	SITUACION	FECHA DE VIABILIDAD	PROVINCIA	EXPEDIENTE
77394	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOS DE MAYO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	14,178,859	VIABLE	20/02/2014	HUAYLAS	SI TIENE EXPEDIENTE
245561	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE APRENDIZAJE A TRAVES DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES DOCENTE EN TIC Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL EN LAS IIEE DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA ZONA URBANA DEL CALLEJÓN DE HUAYLAS, REGIÓN ANCASH	5,991,018	VIABLE	19/12/2013	HUAYLAS	NO TIENE EXPEDIENTE
241162	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS PREVENTIVOS PROMOCIONALES DE SALUD EN LAS REDES DE SALUD HUAYLAS NORTE Y HUAYLAS SUR DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,989,200	VIABLE	06/12/2012	HUAYLAS	NO TIENE EXPEDIENTE
TOTAL		35,429,733				





PROVINCIA DE HUARAZ



ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL ACTIVOS, VIGENTES DE LA PROVINCIA DE HUARAZ

SNIP	NOMBRE DEL ESTUDIO	MONTO DEL ESTUDIO	SITUACIÓN	FECHA DE VIABILIDAD	N° DE BENEFICIARIOS	TIPO DE BENEFICIARIO	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA %	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA CALIFICADA %
736572	MEJORAMIENTO, RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL ALBERGUE DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA SOLEDAD EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH	7,957,216	VIABLE	27/11/2012	246	HABITANTES	75	15
113830	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION RAMON CASTILLA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH	1,205,965	VIABLE	21/10/2009	290	HABITANTES	75	15
145853	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MIRAFLORES BAJO EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ANCASH	966,008	VIABLE	22/07/2010	23	FAMILIAS	75	15
255108	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGIÓN ANCASH	8,711,376	VIABLE	05/06/2013	1,600	HABITANTES	70	15
277686	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ELEAZAR GUZMAN BARRON DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH	2,069,397	VIABLE	17/12/2013	826	HABITANTES	75	15
272334	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86118 DE LA CIUDAD DE PUMAPUCLLANAN, DISTRITO DE COCHABAMBA- DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,664,156	VIABLE	17/12/2013	63	ALUMNOS (AÑO BASE)	75	15
1448	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD ATIPAYAN DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGIÓN ANCASH	1,060,158.72	VIABLE	09/10/2013	4,447	HABITANTES	70	15
124894	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN CHANCARMAYO EN LOS DISTRITOS DE JANGAS, YUNGAR Y ANTA EN LAS PROVINCIAS DE HUARAZ Y CARHUAZ - REGION ANCASH							
TOTAL		12,235,429	VIABLE	18/10/2013	2,136	HABITANTES	75	15
FUENTE: Banco de Proyectos de la DGIP -MEF		47,296,869						





PROVINCIA DE ASUNCION



ESTUDIOS A NIVEL DE PERIL ACTIVOS, VIGENTES DE LA PROVINCIA DE ASUNCION								
CODIGO	NOMBRE DEL ESTUDIO	MONTO DEL ESTUDIO	SITUACION	FECHA DE VIABILIDAD	Nº DE BENEFICIARIOS	TIPO DE BENEFICIARIO	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA %	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA CALIFICADA %
267287	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SAPCHA, DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCION, REGION ANCASH	1,580,920	VIABLE	20/08/2013	259	HABITANTE	70	15
272975	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 86399 JUAN PABLO II DEL CASERIO DE HUALUN, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,469,132	VIABLE	14/11/2013	1,045	HABITANTE	75	15
TOTAL		8,775,407						

FUENTE: Banco de Proyectos de la DGIP - MEF





PROVINCIA DE CASMA



ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL ACTIVOS, VIGENTES DE LA PROVINCIA DE CASMA

SNIP	NOMBRE DEL ESTUDIO	MONTO DEL ESTUDIO	SITUACION	FECHA DE VIABILIDAD	N° DE BENEFICIARIOS	TIPO DE BENEFICIARIO	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA %	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA CALIFICADA %
283038	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA LOCALIDADES DE MOJON Y TOMEQUE, PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO ANCASH	1,355,002	VIABLE	24/12/2013	30	ALUMNOS AÑO BASE	75	15
237303	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 88128 ALFONSO UGARTE DEL CENTRO POBLADO DE CALPOC, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH	4,806,423	VIABLE	16/01/2013	179	ALUMNOS AÑO BASE	75	15
135733	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO YAUTAN - CASMA - II ETAPA .	2,349,959	VIABLE	06/12/2010	378	ALUMNOS AÑO BASE	75	15
134700	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANDRES AVELINO CACERES N 89017, DISTRITO CASMA- ANCASH	1,456,996	VIABLE	23/02/2010	175	ALUMNOS AÑO BASE	75	15
76373	RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 1576 - CACHIPAMPA, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH	1,355,352	VIABLE	09/12/2010	681	ALUMNOS AÑO BASE	75	15
TOTAL		12,734,639					75	15

FUENTE: Banco de Proyectos de la DGIP - MEF





PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA



ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL ACTIVOS, VIGENTES DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA

CODIGO	NOMBRE DEL ESTUDIO	MONTO DEL ESTUDIO	SITUACION	FECHA DE VIABILIDAD	N° DE BENEFICIARIOS	TIPO DE BENEFICIARIO	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA %	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA CALIFICADA %
265882	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CHINGUIL DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, REGIÓN ANCASH	1,533,878	VIABLE	20/08/2013	259	HABITANTES	70	15
TOTAL		13,220,073						
FUENTE: Banco de Proyectos de la DGIP-MEF								





PROVINCIA DE POMABAMBA



ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL ACTIVOS, VIGENTES DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA

SNIP	NOMBRE DEL ESTUDIO	MONTO DEL ESTUDIO	SITUACION	FECHA DE VIABILIDAD	EXPEDIENTE	N° DE BENEFICIARIOS	TIPO DE BENEFICIARIO	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA %	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA CALIFICADA %
277801	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL PUESTO DE SALUD QUINUA BAMB A, DISTRITO DE QUINUA BAMB A, PROVINCIA DE POMABAMB A, DEPARTAMENTO DE ANCASH	286,500	VIABLE	24/10/2013	NO TIENE EXPEDIENTE	1,743	HABITANTES	5	60
38554	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA - LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POMABAMB A, PROVINCIA POMABAMB A - REGION ANCASH	6,139,478	VIABLE		NO TIENE EXPEDIENTE	6,620	HABITANTES	75	15
TOTAL		6,425,978							

FUENTE: Banco de Proyectos de la DGIP -MEF

PROVINCIA DE RECUAY

ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL ACTIVOS, VIGENTES DE LA PROVINCIA DE RECUAY

CODIGO	NOMBRE DEL ESTUDIO	MONTO DEL ESTUDIO	SITUACION	FECHA DE VIABILIDAD	N° DE BENEFICIARIOS	TIPO DE BENEFICIARIO	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA %	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA CALIFICADA %
178690	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TAYAPAC - PARARIN, DISTRITOS DE COTAPARACO, TAPACUCHA, PARARIN Y LLACLIN, PROVINCIA DE RECUAY, REGION ANCASH	6,283,153	VIABLE	03/11/2011	4,031	BENEFICIARIO	75	15
126033	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86612 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE MAYORARCA -DISTRITO DE PAMPAS CHICO -PROVINCIA DE RECUAY - REGION ANCASH	1,987,039	VIABLE	21/10/2009	335	BENEFICIARIO	70	15
TOTAL		8,270,192						

FUENTE: Banco de Proyectos de la DGIP -MEF





PROVINCIA DE SIHUAS



ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL ACTIVOS, VIGENTES DE LA PROVINCIA DE SIHUAS								
CODIGO	NOMBRE DEL ESTUDIO	MONTO DEL ESTUDIO	SITUACION	FECHA DE VIABILIDAD	N° DE BENEFICIARIOS	TIPO DE BENEFICIARIO	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA %	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA CALIFICADA %
234443	INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PARA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES, C C PACHACHIN, LUIS PARDO DE LACHOJ, CAHUIDE DE PACCHA, QUINGAO, JUAN VELAZCO DE PASACANCHA, PASACANCHA Y CASHAPAMPA, DIST SIHUAS, RAGASH, CASHAPAMPA, PROV SIHUAS - ANCASH	9,974,911	VIABLE	07/11/2012	5,771	HABITANTES	80	10
234444	INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS C.C DE S.P LA FLORIDA, STA CLARA, AHJADERO TUPAC AMARU, J. C. MARIATEGUI PACHAVILCA, J. V ALVARADO CHULLIN Y SACSAY LLAMA DIST HUAYLLABAMBA, PROV DE SIHUAS	9,882,458	VIABLE	07/11/2012	4,200	HABITANTES	80	10
234218	INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES, EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CATORCE INCAS, SAN ISIDRO BALCON Y CHARCAS, DISTRITOS DE SAN JUAN Y SICSIBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	9,856,435	VIABLE	07/11/2012	6,608	HABITANTES	80	10
234442	SERVICIOS AMBIENTALES, EN LAS C. C. DE CHINGALPO, TAYABAMBITA, SAN MIGUEL, RAYAN, ACOBAMBA, QUILCA, JOCOS Y HUANZA, DIST CHINGALPO Y ACOBAMBA, PROV DE SIHUAS - ANCASH	7,654,589	VIABLE	26/03/2013	1,136	HABITANTES	80	10
234441	INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES, EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CONDORCERRO, JOCOSBAMBA, MIOBAMBA, CASABLANCA, OCSHAY, PUQUIO, ASUY Y SILLAHIRCA, DIST QUICHES Y ALFONSO	7,420,482	VIABLE	26/03/2013	2,936	HABITANTES	80	10
274443	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA I.E. CAP. MARCELINO VALVERDE SOLORZANO EN LA LOCALIDAD DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH	15,988,432	FORMULACION	22/09/2013	591	HABITANTES	75	15
244058	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, ANCASH	2,833,803	VIABLE	16/01/2013	2,095	HABITANTES	70	15
308527	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUAYLLAPAMPA, HUANZA, DISTRITO DE RAGASH - SIHUAS - ANCASH	3,301,837	VIABLE	26/12/2014	243	HABITANTES	75	15
265851	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE ULLULLUCO-SUCHIMAN , DISTRITO DE ALFONSO UGARTE - SIHUAS - ANCASH	9,652,557	VIABLE	20/08/2013	4,087	HABITANTES	80	10
106043	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SHINGUA -PALO SECO DE LOS CASERIOS DE CHUNCANA, TAURIBAMBA, CORICAY, CHONTABAMBA Y SICSIBAMBA DE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN Y SICSIBAMBA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH	9,936,165	VIABLE	16/03/2010	260	HABITANTES	75	15
244998	MEJORAMIENTO E LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 84178 - EL AMAUTA DE LA LOCALIDAD DE CHINGALPO, DISTRITO DE CHINGALPO - SIHUAS - ANCASH	2,851,342	VIABLE	18/12/2012	1,243	HABITANTES	75	15
245787	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CHINGALPO, DISTRITO DE CHINGALPO - SIHUAS - ANCASH	3,818,298	VIABLE	09/01/2013	1,196	HABITANTES	80	10
TOTAL		93,171,309					80	10

FUENTE: Banco de Proyectos de la DGIP -MEF





PROVINCIA DE YUNGAY



ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL ACTIVOS, VIGENTES DE LA PROVINCIA DE YUNGAY

CODIGO	NOMBRE DEL ESTUDIO	MONTO DEL ESTUDIO	SITUACION	FECHA DE VIABILIDAD	N° DE BENEFICIARIOS	TIPO DE BENEFICIARIO	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA %	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA CALIFICADA %
243831	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. N 86620 SANTA FE DE TUMPA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, REGION ANCASH	2,575,722	VIABLE	20/02/2013	131	ALUMNOS AÑO BASE	75	15
272696	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN DAMIAN TRAMO YANARANRA - HUARACAMPA, DISTRITO DE CASCAPARA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	4,207,706	VIABLE	20/01/2014	113	FAMILIAS	75	15
TOTAL		9,850,075						

FUENTE: Banco de Proyectos de la DGIP -MEF

PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI

ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL ACTIVOS, VIGENTES DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI

CODIGO	NOMBRE DEL ESTUDIO	MONTO DEL ESTUDIO	SITUACION	FECHA DE VIABILIDAD	N° DE BENEFICIARIOS	TIPO DE BENEFICIARIO	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA %	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA CALIFICADA %
133092	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE LLAMELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCASH	5,680,417	VIABLE	07/10/2010	456	BENEFICIARIOS	75	15
254276	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACOCCHA EN LA LOCALIDAD DE YANACOCCHA, DISTRITO DE CHINGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCASH	7,157,277	VIABLE	23/09/2013	879	BENEFICIARIOS	75	15
146212	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL LLULLUCA - DISTRITO DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI, REGION ANCASH	1,360,510	VIABLE	29/12/2010	101	FAMILIAS	75	15
TOTAL		14,198,204						

FUENTE: Banco de Proyectos de la DGIP -MEF





PROVINCIA DE HUARMEY



ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL ACTIVOS, VIGENTES DE LA PROVINCIA DE HUARMEY

CODIGO	NOMBRE DEL ESTUDIO	MONTO DEL ESTUDIO	SITUACION	FECHA DE VIABILIDAD	N° DE BENEFICIARIOS	TIPO DE BENEFICIARIO	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA %	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA CALIFICADA %
112527	MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CULEBRAS, DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY, REGIÓN ANCASH	5,974,238	VIABLE	19/06/2009	2,917	BENEFICIARIOS	70	15
247163	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTO EN LOS DISTRITOS DE MORO, YAUTÁN, HUARMEY, SHUPLUY, COCHAS, CARAZ, MATO, HUASTA Y COLOQUIOC DE LAS PROVINCIAS DE SANTA, CASHA, HUARMEY, YUNGAY, OCROS, HUAYLAS Y BOLOGNESI DE LA REGION ANCASH	9,974,311	VIABLE	16/12/2013	377	BENEFICIARIOS	5	75
TOTAL		15,948,549						

FUENTE: Banco de Proyectos de la DGIP -MEF

PROVINCIA DE OCROS

ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL ACTIVOS, VIGENTES DE LA PROVINCIA DE OCROS

SNIP	NOMBRE DEL ESTUDIO	MONTO DEL ESTUDIO	SITUACION	FECHA DE VIABILIDAD	N° DE BENEFICIARIOS	TIPO DE BENEFICIARIO	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA %	INDICE DE EMPLEO DE MANO DE OBRA CALIFICADA %
244411	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA UGEL OCROS, DISTRITO DE OCROS PROVINCIA DE OCROS, REGIÓN ANCASH	53,406.13	VIABLE	09/01/2013	190	BENEFICIARIO	20	70
277796	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL AMBITO TERRITORIAL DEL PUESTO DE SALUD CHILCAS, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHILCAS, PROVINCIA DE OCROS, DEPARTAMENTO DE ANCASH	286,500	VIABLE	24/10/2013	1,256	BENEFICIARIO	20	70
TOTAL		339,906.13						

FUENTE: Banco de Proyectos de la DGIP -MEF





V.- INVERSIÓN:

5.1 Valor Referencial

El PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, está diseñado para ser implementado por la Unidad Ejecutora el Gobierno Regional de Ancash a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, la ejecución de 280 proyectos demanda una inversión aproximada de 4, 802,529, 786.74

El Presupuesto en los diferentes estudios se rige por criterios técnicos específicos que han permitido estimar en forma global y desagregada los diferentes rubros de costos de cada uno de los componentes, así como los costos totales por tipo de recurso utilizado para el conjunto del proyectos. Mediante el Análisis de Precios Unitarios se está evaluando el costo de las partidas (actividades) para cada componente por tipo de recurso empleado.





"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"




VI.- CRONOGRAMA: El presente cronograma esta considerado para un periodo de 3 años

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	AÑO 1			AÑO 2			AÑO 3				
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM I	TRIM II	TRIM III		
INICIO Y PROGRAMACION DEL PLAN												
REUNION DE COCERTACION Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	CONSEJEROS EJECUTIVO Y EQUIPO TECNICO											
REALIZACION DE TALLERES	CONSEJEROS EJECUTIVO Y EQUIPO TECNICO											
FORMULACION DEL PLAN												
SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION RECOGIDA EN LOS TALLERES	EQUIPO DE TRABAJO											
SELECCION, CLASIFICACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL	EQUIPO DE TRABAJO											
SELECCION, CLASIFICACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO	EQUIPO DE TRABAJO											
SOCIALIZACION DEL PLAN PRESENTACION DE AVANCE	EQUIPO DE TRABAJO											
PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL PLAN	EQUIPO DE TRABAJO											
APROBACION DEL PLAN	SESION DE CONCEJO											
IMPLEMENTACION DEL PLAN	COMISION ESPECIAL											
PRESENTACION DEL PLAN AL GOBIERNO NACIONAL	CONSEJEROS EJECUTIVO Y EQUIPO TECNICO											
GESTION DEL PLAN	EJECUTIVO											
FIRMA DE CONVENIOS	EQUIPO DE TRABAJO											
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL	EQUIPO DE TRABAJO											
FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	EQUIPO DE TRABAJO											
EJECUCION DE PROYECTOS	GOBIERNO REGIONAL											



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



MARCO LÓGICO DEL PLAN


FIN	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	<p>Mejor nivel socioeconómico de la población presente en la Región Ancash</p>	<ul style="list-style-type: none"> Incremento de los ingresos económicos de la población en un 35 % anual como consecuencia de la operatividad del plan de Reactivación Económica Regional Gestión oportuna de los diferentes proyectos, productivos económicos y sociales en el 80% de los gobiernos Regional y locales. 	<ul style="list-style-type: none"> Encuestas y Censos desarrollados por el INEL Informe del impacto de la gestión de proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> Políticas Nacionales, Sectoriales y Regionales se materializan para promover el desarrollo Humano.
<p>PROPOSITO</p>	<p>"Gestión Eficiente de los Recursos del Estado para la implementación de los proyectos que se han formulado en el marco del SNIP: de impacto Regional, Provincial y Distrital de la Región Ancash"</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rápida restitución del 75% de la base de la operatividad del Plan de Reactivación Económica. Rápida restitución del normal desarrollo de las gestiones en el 85% de los proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de proyectos viabilizados Estadísticas actualizadas de desarrollo con la participación de los Gobiernos, Nacional, Regional Y locales. Las actividades económicas de los sectores productivos se desarrollan sostenidamente. Banco de proyectos actualizados al servicio de los actores del desarrollo. 	<ul style="list-style-type: none"> La información actualizada sirve de sustento técnico y social de los proyectos.



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



<p>COMPONENTE</p>	<p>Concertación técnica y social para el fortalecimiento del Desarrollo Regional.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suscripción de convenios para la inversión pública y privada en el ámbito de la región Ancash. Promover el desarrollo sostenido de la Región Ancash con inclusión Social, reactivando la economía de los Sectores, agricultura, salud, transportes, turismo, educación, pesquería Energía y saneamiento Básico. 	<ul style="list-style-type: none"> Diagnósticos participativos formulados en el ámbito de las 20 provincias y 166 distritos de la Región Ancash. Adecuada información técnica social para la operatividad y gestión eficiente de los Planes y Proyectos. Fortalecimiento de capacidades en gestión de proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> Impresiones realizadas. Información disponible. Informe técnico final. acciones de trabajo y fiscalización ejecutados. registro de tramite documentario 	<ul style="list-style-type: none"> Financiamiento apropiado y oportuno del Gobierno Nacional. Participación de los Gobiernos Regional, provinciales y Distrital para la concertación del Desarrollo sostenido. acciones de fiscalización del concejo regional
<p>ACTIVIDADES</p>	<ul style="list-style-type: none"> Difusión, Sensibilización a los actores locales en cada distrito y provincia del ámbito de intervención y Promoción de la Reactivación económica de la Región. Talleres de Trabajo descentralizados, Capacitación y Asistencia Técnica en Planeamiento Estratégico a los Gobiernos Locales, Gerencias de Línea. Recopilación de información de estudios, a nivel de perfil y expedientes técnicos viabilizados, en el ámbito Regional. Formulación y aprobación del Plan de Reactivación económica regional, mediante 	<ul style="list-style-type: none"> 05 Talleres de trabajo descentralizados, para el fortalecimiento de los Proyectos en el Marco del SNIP. Fortalecimiento de capacidades locales, en la priorización de proyectos de impacto Regional y local con enfoque de Planeamiento Estratégico Regional. Recopilación y actualización de estudios a nivel de perfil y expedientes técnicos para la fase de inversión. Procesamiento de Información y suscripción de actas y compromisos asumidos por lo involucrados. 280 estudios técnicos actualizados en el banco de 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto para la fase de inversión de los Estudios y proyectos viabilizados. Licitación de obras con los procedimientos correspondientes. Convenios firmados de cooperación para la inversión pública y privada. Información impresa y digitalizada de los estudios y el Plan de Reactivación Económica. 	<ul style="list-style-type: none"> Asignación de presupuesto oportuno. Capacidad técnica de los responsables en la gestión de proyectos de la Región. Participación activa de los actores del desarrollo de la Región Ancash.



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



	<p>la concertación y participación Ciudadana. Vigilancia ciudadana en la implementación del Plan.</p>	<p>proyectos en proceso de gestión para la fase de inversión. • El monto de la inversión del plan de reactivación económica es de S/3,684,609,874.89 nuevos soles.</p>		
--	---	--	--	--



ANEXOS

- 1.- COPIA DE LA RESOLUCIÓN EJECUTIVA PARA LA CONFORMACIÓN DEL PLAN
- 2.- COPIA DE LAS ACTAS DE LA PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS.
- 3.- AYUDA MEMORIA DE LOS PROYECTOS DE IMPACTO.
- 4.- COPIA DE ACUERDO DE CONCEJO REGIONAL.
- 5.- COPIA DE ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL.

